



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022

№ 1793

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.11.2020 № 7-2020 на выполнение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ГУП «ДСУ-3» от 18.11.2020 № 7-2020 на выполнение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире», установив аванс в размере 30%, что составляет 628 442 378,57 (Шестьсот двадцать восемь миллионов четыреста сорок две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 57 копеек.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ГУП «ДСУ-3» от 18.11.2020 № 7-2020 на выполнение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления архитектуры и строительства Сысуева С.А.

Глава города

А.С. Шохин