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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество. 

БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка. 

ВВП – водо-водяной подогреватель. 

ВВТО – водо-водяной теплообменник 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ГРП – газораспределительный пункт. 

ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. 

ЖД – индивидуальный жилой дом. 

ИБК – инженерно-бытовой корпус. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

КТЦ – котлотурбинный цех. 

КУ – котел-утилизатор. 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО г. Владимир – муниципальное образование «город Владимир». 

нд – нет данных. 

НПО – научно-производственное объединение. 

НС – насосная станция. 

О – отопление. 

ОАО – открытое акционерное общество.  

ОБ – основной бойлер. 

ОВ – отопление и вентиляция. 

ОГКП – областное государственное казенное предприятие. 

ОЗ – общественные здания. 

ОЗП – осенне-зимний период. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» 

ПБ – пиковый бойлер. 

ПГУ – парогазовая установка 

ПЗ – производственные здания. 

ППУ – пенополиуретан. 

ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный. 

РВД – ротор высокого давления. 

РТС – районная тепловая станция. 

СВ – система вентиляции. 

С.Н. – собственные нужды 

СО – система отопления. 

ТГ – турбогенератор. 

ТО – теплоснабжающая организация. 
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ТП – тепловой пункт. 

ТС – тепловые сети. 

ТУ – технические условия. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

УРУТ – удельный расход условного топлива. 

ХВО – химическая водоочистка. 

ФНПЦ – федеральный научно-производственный центр. 

ХВП – химическая водоподготовка. 

ХОВ – химически очищенная вода. 

ЦВД – цилиндр высокого давления. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения содержит программы технических и 

технологических мероприятий по развитию системы теплоснабжения МО г. Владимир. 

Обоснование предложений, включенных в реестр проектов, приведено: 

− Для источников тепловой энергии (мощности) в Главе 7 «Предложения по строитель-

ству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии» Обосновывающих материалов; 

− Для тепловых сетей и теплосетевых объектов в Главе 8 «Предложения по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов. 

 

В схеме теплоснабжения МО г. Владимир сформированы следующие основные сценарии 

развития схемы теплоснабжения: 

- Сценарий 1. Строительство индивидуального источника теплоснабжения для присоедине-

ния перспективной тепловой нагрузки площадки Генплана ПЗ-5.  

- Сценарий 2. Присоединение перспективной тепловой нагрузки площадки Генплана ПЗ-5 к 

Владимирской ТЭЦ-2. 

При обоих сценариях развития систем теплоснабжения предлагаются к реализации следую-

щие мероприятия: 

- демонтаж оборудования на восьми муниципальных котельных, находящихся в концес-

сии ООО «Т Плюс ВКС»; 

- переключение тепловой нагрузки потребителей, подключенных к котельной ООО 

«ТКС», на Владимирскую ТЭЦ-2; 

- закрытие котельной ФГУП «ГНПП «Крона» и переключение тепловой нагрузки потре-

бителей на котельную Юго-западного района; 

- вывод из эксплуатации котельной мкр. Коммунар, при этом тепловая нагрузка потреби-

телей переносится на котельную ул. Центральная, 18-а; 

- переключение потребителей мкр.Пиганово на БМК мкр.Пиганово; 

- строительство БМК в мкр. Веризино для подключения к теплоснабжению возводимых 

жилых домов и социальных объектов; 

- присоединение перспективной тепловой нагрузки и реализация мероприятий, направ-

ленных на решение выявленных проблем теплоснабжения. 

Сценарии являются альтернативными друг другу и реализация одного из них исключает ис-

полнение другого. 

 

В Приложении 1 приведен реестр по каждому мероприятию актуализированной схемы 

теплоснабжения. 

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановле-

нием Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых ин-

вестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в 

информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в при-

ложении 1. 
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Мероприятия на тепловых сетях по подключению перспективных площадок Генплана 

к источникам тепловой энергии будут реализованы только в случаи фактической застройки 

данных площадок, а также при обращении застройщика на технологическое присоединение к 

тепловым сетям. В ином случаи реализация этих мероприятий не потребуется. 

 

 

Обобщенные данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам про-

ектов приведены в п. 1 данной главы. 

 

В реестрах присутствует шифр проектов вида A.B.C.D, где 

A – номер зоны деятельности ЕТО; 

B – номер группы проектов; 

C – номер подгруппы проектов; 

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО. 

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже. 
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 – Расшифровка шифра мероприятий 

A B C D 

номер зоны деятельности ЕТО номер группы проектов номер подгруппы проектов 

Порядко-

вый номер 

проекта в 

составе 

ЕТО 

1 ПАО «Т Плюс» 

1 

перечень мероприятий по 

строительству, реконструк-

ции, техническому перево-

оружению и (или) модерни-

зации источников тепловой 

энергии 

1 
Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки 

2 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»   

3 ТСЖ «На 3-ей Кольцевой» 2 
Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки 

4 АО НПО «Магнетон» 
3 

Техническое перевооружение источников тепловой энергии, 

в том числе источников комбинированной выработки 5 ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

6 ООО «ТеплогазВладимир» 
4 

Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки 

  

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 3 

  

  

  

   

перечень мероприятий по 

строительству, реконструк-

ции, техническому перево-

оружению и (или) модерни-

зации тепловых сетей и со-

оружений на них 

  

 

 

 

перечень мероприятий, обес-

печивающих переход от от-

крытых систем теплоснабже-

ния (горячего водоснабже-

ния) на закрытые системы 

горячего водоснабжения  

1 
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки 

2 

Строительство новых тепловых сетей для повышения эффек-

тивности функционирования системы теплоснабжения за 

счет ликвидации котельных 

3 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчер-

панием эксплуатационного ресурса 

4 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения перспективных приростов теп-

ловой нагрузки 

5 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ре-

жимов 

6 Строительство новых насосных станций 

7 Реконструкция насосных станций 

8 

Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличе-

нием тепловой мощности, в целях подключения новых по-

требителей 

4 

перечень мероприятий по ре-

конструкции, а также ре-

монты и инвестиционные ме-

роприятия на основном обо-

рудовании систем теплоснаб-

жения 

1 Тепловые сети 

2 
Источник тепловой энергии (теплогенерирующее оборудова-

ние) 

3 
Тепловые сети и источник тепловой энергии (теплогенериру-

ющее оборудование) 
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В таблице ниже приведены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Т Плюс ВКС».  

 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Т Плюс ВКС», тыс. руб. (без НДС) 

Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Проекты ЕТО № 1: ПАО «Т Плюс» 

Всего стоимость проектов 577 424 797 358 552 546 511 190 512 471 568 029 566 446 520 411 550 530 537 058 536 150 338 628 178 197 22 142 9 330 

Всего стоимость проектов накопленным итогом 577 424 1 374 782 1 927 328 2 438 518 2 950 988 3 519 018 4 085 464 4 605 875 5 156 405 5 693 463 6 229 613 6 568 241 6 746 438 6 768 580 6 777 910 

Источники инвестиций, в том числе: 577 424 790 850 552 546 511 190 512 471 568 029 566 446 520 411 550 530 537 058 536 150 338 628 178 197 22 142 9 330 

Собственные средства 577 424 744 431 491 972 493 122 492 813 499 490 529 385 519 126 546 424 537 058 536 150 338 628 178 197 9 330 9 330 

Средства за присоединение потребителей   46 419 60 574 18 068 19 658 68 539 37 061 1 285 4 106         12 812   

Бюджетные средства                               

Группа проектов 001.01.00.0000 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Всего стоимость группы проектов 221 930 285 129 91 600 164 365 142 625 78 310 96 335 82 290 100 615 86 040 86 830 87 840 88 900     

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
221 930 507 059 598 659 763 024 905 649 983 959 1 080 294 1 162 584 1 263 199 1 349 239 1 436 069 1 523 909 1 612 809 1 612 809 1 612 809 

Источники инвестиций, в том числе: 221 930 285 129 91 600 164 365 142 625 78 310 96 335 82 290 100 615 86 040 86 830 87 840 88 900     

Собственные средства 221 930 285 129 91 600 164 365 142 625 78 310 96 335 82 290 100 615 86 040 86 830 87 840 88 900     

Средства за присоединение потребителей                               

Бюджетные средства                               

Подгруппа проектов 001.01.01.0000 Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 6 547 152 850     16 105   16 105   16 105             

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
6 547 159 397 159 397 159 397 175 502 175 502 191 607 191 607 207 712 207 712 207 712 207 712 207 712 207 712 207 712 

Подгруппа проектов 001.01.02.0000 Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 21 806 54 201     70 000   50 500 53 000 9 510 68 363   87 840 78 900     

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
21 806 76 007 76 007 76 007 146 007 146 007 196 507 249 507 259 017 327 380 327 380 415 220 494 120 494 120 494 120 

Подгруппа проектов 001.01.03.0000 Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 163 695 51 818 25 911 140 351 50 500 78 310 13 230 12 500 75 000 17 677 86 830         

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
163 695 215 513 241 424 381 775 432 275 510 585 523 815 536 315 611 315 628 992 715 822 715 822 715 822 715 822 715 822 

Подгруппа проектов 001.01.04.0000 Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 29 882 26 260 65 689 24 014 6 020   16 500 16 790         10 000     

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
29 882 56 142 121 831 145 845 151 865 151 865 168 365 185 155 185 155 185 155 185 155 185 155 195 155 195 155 195 155 

Группа проектов 001.02.00.0000 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

Всего стоимость группы проектов 346 893 504 757 448 916 337 495 360 516 480 389 460 781 428 791 440 585 441 688 439 990 241 458 79 967 12 812   

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
346 893 851 650 1 300 566 1 638 061 1 998 576 2 478 966 2 939 747 3 368 538 3 809 123 4 250 811 4 690 801 4 932 259 5 012 226 5 025 038 5 025 038 

Источники инвестиций, в том числе: 346 893 498 249 448 916 337 495 360 516 480 389 460 781 428 791 440 585 441 688 439 990 241 458 79 967 12 812   

Собственные средства 346 893 451 830 388 342 319 427 340 858 411 850 423 720 427 506 436 479 441 688 439 990 241 458 79 967     

Средства за присоединение потребителей   46 419 60 574 18 068 19 658 68 539 37 061 1 285 4 106         12 812   

Бюджетные средства                               

Подгруппа проектов 001.02.01.0000 Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

Всего стоимость подгруппы проектов   65 746 60 574 18 068 19 658 68 539 37 061 1 285 4 106         12 812   

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
  65 746 126 320 144 387 164 045 232 584 269 645 270 931 275 036 275 036 275 036 275 036 275 036 287 848 287 848 
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Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Подгруппа проектов 001.02.02.0000 Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных 

Всего стоимость подгруппы проектов 908 8 417                           

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
908 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 9 325 

Подгруппа проектов 001.02.03.0000 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Всего стоимость подгруппы проектов 331 745 427 315 289 917 280 562 340 858 411 850 423 720 427 506 436 479 441 688 400 523 241 458 79 967     

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
331 745 759 060 1 048 977 1 329 539 1 670 397 2 082 247 2 505 967 2 933 473 3 369 952 3 811 640 4 212 163 4 453 621 4 533 588 4 533 588 4 533 588 

Подгруппа проектов 001.02.07.0000 Реконструкция насосных станций 

Всего стоимость подгруппы проектов   1 780 13 425 28 750             39 467         

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
  1 780 15 205 43 955 43 955 43 955 43 955 43 955 43 955 43 955 83 422 83 422 83 422 83 422 83 422 

Подгруппа проектов 001.02.08.0000 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей 

Всего стоимость подгруппы проектов 3 184 100 85 000 2 000                       

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
3 184 3 284 88 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 90 284 

Подгруппа проектов 001.02.09.0000 Повышение эффективности теплоснабжения потребителей 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 056 1 399   8 115                       

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
11 056 12 455 12 455 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 20 570 

Группа проектов 001.04.00.0000 по реконструкции, а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 

Всего стоимость группы проектов 8 601 7 472 12 030 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
8 601 16 073 28 103 37 433 46 763 56 093 65 423 74 753 84 083 93 413 102 743 112 073 121 403 130 733 140 063 

Источники инвестиций, в том числе: 8 601 7 472 12 030 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 

Собственные средства 8 601 7 472 12 030 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 

Средства за присоединение потребителей                               

Бюджетные средства                               
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В таблице ниже приведены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-3 ТСЖ «На 3-ей Кольцевой».  

 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-3 ТСЖ «На 3-ей Кольцевой», тыс. руб. (без НДС) 

Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Проекты ЕТО № 3: ТСЖ «На 3-ей Кольцевой» 

Всего стоимость проектов 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Всего стоимость проектов накопленным 

итогом 
71 142 213 284 355 426 497 568 639 710 781 852 923 994 1 065 

Источники инвестиций, в том числе: 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Собственные средства 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               

Группа проектов 003.04.00.0000 по реконструкции, а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 

Всего стоимость группы проектов 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Всего стоимость группы проектов накоп-

ленным итогом 
71 142 213 284 355 426 497 568 639 710 781 852 923 994 1 065 

Источники инвестиций, в том числе: 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Собственные средства 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               
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В таблице ниже приведены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-6 ООО «ТеплогазВладимир».  

 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-6 ООО «ТеплогазВладимир», тыс. руб. (без НДС) 

Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Проекты ЕТО № 6: ООО «ТеплогазВладимир» 

Всего стоимость проектов 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Всего стоимость проектов накопленным 

итогом 
13 200 26 400 39 600 52 800 66 000 79 200 92 400 105 600 118 800 132 000 145 200 158 400 171 600 184 800 198 000 

Источники инвестиций, в том числе: 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Собственные средства 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               

Группа проектов 006.04.00.0000 по реконструкции, а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 

Всего стоимость группы проектов 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Всего стоимость группы проектов накоп-

ленным итогом 
13 200 26 400 39 600 52 800 66 000 79 200 92 400 105 600 118 800 132 000 145 200 158 400 171 600 184 800 198 000 

Источники инвестиций, в том числе: 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Собственные средства 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               

 

По указанным ниже ЕТО предусматриваются планово-предупредительные ремонты оборудования котельных и участков тепловых се-

тей: 

− ЕТО № 2 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; 

− ЕТО № 4: АО НПО «Магнетон»; 

− ЕТО № 5: ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Размер капитальных вложений в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации по вышеуказанным ЕТО будут определяться на основании фактического состояния оборудования и тепловых сетей. 
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 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

1.1 Вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

1.1.1 Вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 

Рекомендуемые к демонтажу при обоих сценариях развития муниципальные котельные, 

находящихся в концессии ООО «Т Плюс ВКС»: 

- Котельная Эрланген, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Тихонравова, 3б; 

- Котельная 217 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Разина, 14б; 

- Котельная 223 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, пр. Ленина, 20б; 

- Котельная Пичугина, 10, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Пичугина, 10; 

- Котельная 602 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, пр. Ленина, 67г; 

- Котельная Диктора Левитана, 55а, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, 55а; 

- Котельная Диктора Левитана, 49, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, 49; 

- Котельная, расположенная по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 62; 

- Котельная Коммунальной зоны (старая часть), расположенная по адресу: г. Владимир, 

ул. Н. Дуброва, д. 41-а. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения, отпуск тепловой энергии потребителям, 

подключенных ранее к этим котельным осуществляется от других источников тепловой энергии. 

Технологическая необходимость использования указанных выше источников тепловой энер-

гии отсутствует, по причине достаточного резерва тепловой мощности в системах теплоснабжения 

МО г. Владимир. 

 

1.1.2 Вывод из эксплуатации котельной ФГУП «ГНПП «Крона», передача тепловой 

нагрузки на котельную Юго-западного района 

Мероприятие предусматривает собой вывод из эксплуатации котельной ФГУП «ГНПП 

«Крона», при этом тепловая нагрузка потребителей переносится на котельную Юго-западного рай-

она к 2024 г.  

Необходимость реализации вышеуказанного мероприятия связанно с выводом из эксплуата-

ции котельной по причине нерентабельности теплоснабжающей деятельности компании ФГУП 

«ГНПП «Крона», а также наличием резерва тепловой мощности на котельной Юго-западного рай-

она. 

 

1.1.3 Вывод из эксплуатации котельной мкр. Коммунар, передача тепловой нагрузки 

на котельную ул.Центральная, 18-а 

Мероприятие предусматривает собой вывод из эксплуатации котельной мкр. Коммунар, при 

этом тепловая нагрузка потребителей переносится на котельную ул.Центральная, 18-а к 2023 г.  

Данное мероприятие обосновано высоким износом оборудования котельной мкр. Коммунар. 
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1.1.4 Переключение потребителей мкр.Пиганово на БМК установленной мощностью 

1,9 МВт  

Мероприятие предусматривает собой переключение потребителей с существующей котель-

ной мкр. Пиганово на новую БМК мкр. Пиганово в 2023 г. установленной тепловой мощностью 1,9 

МВт. 

 

1.2 Строительство источников тепловой энергии 

1.2.1 Строительство БМК мкр. Веризино 

В микрорайоне Веризино осуществляются работы по строительству новых жилых домов и 

социальных объектов. С целью подключения новых объектов к системе централизованного тепло-

снабжения предлагается построить новую блочно-модульную котельную, мощностью 30,0 МВт. 

Система теплоснабжения: 

- закрытая, зависимая;  

- двухтрубная схема подключения; 

- температурный график 105/70 ºС, с изломом при 70 ºС. 

Предлагается поэтапный ввод тепловой мощности на котельной: 

- 1 этап. Ввод 12 МВт не позднее 2024 г.; 

- 2 этап. Ввод 6 МВт не позднее 2027 г.; 

- 3 этап. Ввод 6 МВт не позднее 2029 г.; 

- 4 этап. Ввод 6 МВт не позднее 2031 г. 
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1.3 Мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежно-

сти источников тепловой энергии 

1.3.1 Владимирская ТЭЦ-2 

В качестве мероприятий для реализации на Владимирской ТЭЦ-2 предлагается: 

− Модернизация вакуумных эжекторов деаэраторов №1, №2 типа ЭПО-3-75, с полной ре-

конструкцией трубной системы; 

− Установка гидрокомпенсаторов (предохранительных устройств) на обратные трубопро-

воды теплосети 3-ей очереди; 

− Техническое перевооружение сетевой установки 3-ей очереди с установкой делительных 

задвижек на сетевой установке ТГ-5, и сетевой установке ТГ-6; 

− ТП Главного корпуса Котлотурбинного цеха 2-ой очереди с заменой кровли на несгора-

емую; 

− Техперевооружение системы управления ТА-5; 

− Техперевооружение систем управления ТА-6; 

− Техперевооружение систем управления ПДУ 3-ей оч.; 

− Реконструкция паропровода 10-18 на ВХЗ рег.№ 29208, 29257 с переходом на трубопро-

вод меньшего диаметра; 

− Реконструкция теплосети ТЭЦ-2 с общим узлом смешения от 4 тепловыводов; 

− ПИР и СМР БРОУ-1 (для обеспечения потребителей паром 10-18 ата от блока ПГУ-230); 

− Реконструкция осветлителей № 1, 2, 3 ХВО-2; 

− Реконструкция баков бакового хозяйства ХВО-2 (3 шт. объёмом 600 куб. м, 5 шт. объё-

мом 400 куб. м); 

− Реконструкция фильтров и насосного оборудования ХВО-2; 

− Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 для подготовки воды для основного техноло-

гического процесса производства тепло и электроэнергии ВлТЭЦ-2; 

− Техническое перевооружение ТА-6; 

− Монтаж байпаса РК уровня в деаэраторе 6 ата блока ПГУ с оборудованием АСУ ТП; 

− Модернизация установки системы единого времени АСУ БП блока ПГУ-230; 

− Техническое перевооружение дамбы золошлакоотвалов №№ 1,2 в соответствие с требо-

ваниями 2 класса ГТС; 

− Модернизация насосов КЭНб турбоагрегата Т-63/76-8,8 ст. № 1 блока ПГУ 230 (замена 

на КСВ 320); 

− Модернизация САУ КВОУ; 

− Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенератора ст.№5; 

− Модернизация схемы установки пожарных насосов 1-2 очереди; 

− Модернизация здания и бакового хозяйства ХВО-1; 

− Техническое перевооружение узла разгрузки щелочи (2 этап); 

− Установка дуговой защиты 1-4 секций ПКРУ 6 кВ и 3,4 секций КРУСН 6 кВ; 

− Замена трансформатора 3Т на Владимирской ТЭЦ-2; 

− Установка частотно-регулируемого привода на насосы подпитки теплосети Владимир-

ской ТЭЦ-2; 

− Реконструкция ВлТЭЦ-2; 

− Монтаж РОУ 90/13 блока ПГУ-230; 
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− Техническое перевооружение газопровода к ГРП-2; 

− Техническое перевооружение к/а ст.№9 (замена потолочного пароперегревателя); 

− Техническое перевооружение трубопроводов с ВХЗ; 

− Модернизация ТГ-4 ПН-250 (замена трубного пучка); 

− Реконструкция котельного отделения Главного корпуса 1 очереди; 

− Модернизация ОРУ-110 кВ 2-й очереди ВладТЭЦ-2 (тр-р 3Т); 

− Техническое перевооружение тамбуров баков РХМ №№ 1-6; 

− Техническое перевооружение пожарной сигнализации зданий; 

− Перевод Владимирской ТЭЦ-2 на бессточные технологии; 

− Техническое перевооружение Н-катионитового фильтра (ФКП) установки АПКОРЕ; 

− Установка (техническое перевооружение) расширителя непрерывной продувки МНС-2; 

− Модернизация установки системы контроля загазованности котельного отделения 2,3 

очереди ГК ВлТЭЦ-2; 

− Модернизация мешалок МИМ ВладТЭЦ-2; 

− Модернизация системы освещения здания РББ Владимирской ТЭЦ-2; 

− Модернизация автослива щелочи и кислоты. 

 

Вышеуказанные мероприятия позволят повысить надежность и эффективность работы Вла-

димирской ТЭЦ-2, что скажется на более качественном и бесперебойном теплоснабжение потреби-

телей МО г. Владимир. 

 

1.3.2 Котельные 

Предлагаются следующие мероприятия: 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение Юго-Западной котельной; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной 301 квартала; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Белоконской, 16; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Семашко, 4; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Энергетик; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной ВЗКИ; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение трубопроводов, вводов исходной 

воды котельной Юго-Западного района; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной ДБСП (перевод в водо-

грейный режим); 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной мкр. Заклязьменский; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Оргтруд 2; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение БМК-360; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Оргтруд 1; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Модернизация котельной мкр. Юрьевец; 

- ООО «ТКС». Реконструкция источника тепловой энергии ООО «ТКС» (теплогенериру-

ющее оборудование), а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном обо-

рудовании систем теплоснабжения; 

- АО «Владгазкомпания». Реконструкция источника тепловой энергии АО «Владгазком-

пания» (теплогенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные меро-

приятия на основном оборудовании систем теплоснабжения; 
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- АО ВХКП «Мукомол». Реконструкция источника тепловой энергии АО ВХКП «Муко-

мол» (теплогенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные меропри-

ятия на основном оборудовании систем теплоснабжения; 

- ООО «Владимиртеплогаз». Техническое перевооружение котельной мкр. Энергетик с 

установкой трех пластинчатых подогревателей на ГВС (по 1,7 Мвт). Замена насосной 

группы котельной мкр. Энергетик. Техническое перевооружение котельной мкр. Энер-

гетик с заменой теплоэнергетического оборудованиям. Реконструкция источников теп-

ловой энергии ООО «Владимиртеплогаз» (теплогенерирующее оборудование), а также 

ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснаб-

жения; 

- ООО «ТеплогазВладимир». Реконструкция источников тепловой энергии ООО «Тепло-

газВладимир» (теплогенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные 

мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения; 

- ООО УК «Дельта». Реконструкция источника тепловой энергии ООО УК «Дельта» (теп-

логенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные мероприятия на ос-

новном оборудовании систем теплоснабжения; 

- ТСЖ «На 3-ей Кольцевой». Ремонты и инвестиционные мероприятия на основном обо-

рудовании систем теплоснабжения ТСЖ «На 3-ей Кольцевой». 

Результаты реализации мероприятий по реконструкции котельных: 

- повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей за счёт ухода от экс-

плуатации изношенного оборудования котельных; 

- повышение эффективности работы оборудования и котельных в целом; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счёт исключения устарев-

ших технологий химводоочистки и экологических проблем, связанных со сбросом сточ-

ных вод из-за отсутствия современных очистных сооружений. 

 

  



 

18 

 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на 

них 

2.1 Повышение надёжности систем теплоснабжения  

2.1.1 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В приложение 1 под шифром XXX.02.03.XXXX приведен перечень участков для перекладки 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановле-

нием Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых ин-

вестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в 

информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в при-

ложении 1. 

Объем перекладок тепловых сетей может быть изменен по результатам экспертизы промыш-

ленной безопасности трубопроводов, проводимых гидравлических и температурных испытаний, а 

также по результатам плановых шурфовок тепловых сетей. 

 

2.2 Мероприятия по переключению тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

2.2.1 Переключение тепловой нагрузки с котельной ООО «ТКС» на Владимирскую 

ТЭЦ-2 

В рамках перевода тепловой нагрузки с котельной ООО «ТКС» на Владимирскую ТЭЦ-2 

выполняется переключения существующих потребителей: жилые дома по ул. Дворянская, д.13, 

д.15; Садовая 16 Б (ИФНС № 12, гараж ИФНС); Студеная гора 20 А (детская поликлиника № 1); 

Студеная Гора 3; Гражданская 1А; Дворянская 25 (ВАМК). Реализация мероприятия в 2025 году 

2.2.2 Переключение тепловой нагрузки с котельной ФГУП «ГНПП «Крона» на ко-

тельную Юго-западного района 

В рамках перевода тепловой нагрузки с котельной ФГУП «ГНПП «Крона» на котельную 

Юго-западного района выполняется строительство тепловой сети для подключения потребителей с 

закрываемой котельной ФГУП «ГНПП «Крона» на котельную Юго-Западного района. 

Год реализации мероприятия – 2024 г. 

 

2.3 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки 

В приложение 1 и 2 под шифром XXX.02.01.XXXX приведен перечень тепловых сетей для 

строительства с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Прирост тепло-

вой нагрузки включает в себя точечную застройку, а также перспективные площадки Генплана. 

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановле-

нием Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых ин-

вестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в 
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информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в при-

ложениях 1 и 2. 

Мероприятия по подключению перспективных площадок Генплана к источникам тепловой 

энергии будут реализованы только в случаи фактической застройки данных площадок, а также при 

обращении застройщика на технологическое присоединение к тепловым сетям. В ином случаи реа-

лизация этих мероприятий не потребуется. 
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 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых си-

стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 

водоснабжения 

В соответствии с главой 7, статьи 29, пункта 8 Федерального закона № 190 «О теплоснабже-

нии» с 1 января 2013 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро-

ительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Открытая система горячего водоснабжения в централизованных системах теплоснабжения в 

МО г. Владимир отсутствует, соответственно, мероприятия не предлагаются. 
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Приложение 1. Реестр мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения 

Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

  ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 577 424 750 939 491 972 493 122 492 813 499 490 529 385 519 126 546 424 537 058 536 150 338 628 178 197 9 330 9 330 6 509 388 - 

 Мероприятия из инвестиционных проектов по Филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» и 

по ООО «Т Плюс ВКС» 
559 494 731 501 479 942 483 792 483 483 490 160 520 055 509 796 537 094 527 728 526 820 329 298 168 867 0 0 6 348 030 - 

  Мероприятия по Владимирской ТЭЦ-2 86 778 72 715 81 000 81 000 76 520 78 310 80 230 82 290 84 510 86 040 86 830 87 840 88 900 0 0 1 072 963 - 

001.01.04.1001 
Модернизация вакуумных эжекторов деаэраторов №1, №2 типа ЭПО-3-75, с полной реконструкцией труб-

ной системы. 
        500   8 000                 8 500 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1002 
Установка гидрокомпенсаторов (предохранительных устройств) на обратные трубопроводы теплосети 3-ей 

очереди 
        520   8 000                 8 520 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1003 
Техническое перевооружение сетевой установки 3-ей очереди с установкой делительных задвижек на сете-

вой установке ТГ-5, и сетевой установке ТГ-6 
        500   6 230                 6 730 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1009 ТП Главного корпуса Котлотурбинного цеха 2-ой очереди с заменой кровли на несгораемую 24 185 24 689   19 622                       68 496 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1010 Техперевооружение системы управления ТА-5           75 310                   75 310 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1011 Техперевооружение систем управления ТА-6             7 000   75 000             82 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1012 Техперевооружение систем управления ПДУ 3-ей оч.               4 500     55 915         60 415 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.02.1013 
Реконструкция паропровода 10-18 на ВХЗ рег.№ 29208, 29257 с переходом на трубопровод меньшего диа-

метра 
        8 000                     8 000 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.02.1014 Реконструкция теплосети ТЭЦ-2 с общим узлом смешения от 4 тепловыводов               3 000   30 677           33 677 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1016 ПИР и СМР БРОУ-1 (для обеспечения потребителей паром 10-18 ата от блока ПГУ-230)             500 12 000               12 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.02.1017 Реконструкция осветлителей № 1, 2, 3 ХВО-2                       42 840 54 500     97 340 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.02.1018 Реконструкция баков бакового хозяйства ХВО-2 (3 шт. объёмом 600 куб. м, 5 шт. объёмом 400 куб. м)                 9 510       24 400     33 910 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.02.1019 Реконструкция фильтров и насосного оборудования ХВО-2                       45 000       45 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1020 
Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 для подготовки воды для основного технологического процесса 

производства тепло и электроэнергии ВлТЭЦ-2 
                        10 000     10 000 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1023 Техническое перевооружение ТА-6               3 000   17 677 30 915         51 592 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1027 Монтаж байпаса РК уровня в деаэраторе 6 ата блока ПГУ с оборудованием АСУ ТП   5 760                           5 760 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1028 Модернизация установки системы единого времени АСУ БП блока ПГУ-230 8 933                             8 933 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1034 
Техническое перевооружение дамбы золошлакоотвалов №№ 1,2 в соответствие с требованиями 2 класса 

ГТС 
10 590                             10 590 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1041 Модернизация насосов КЭНб турбоагрегата Т-63/76-8,8 ст. № 1 блока ПГУ 230 (замена на КСВ 320)     26 205                         26 205 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1045 Модернизация САУ КВОУ   4 403                           4 403 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1046 Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенератора ст.№5 9 900                             9 900 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1048 Модернизация схемы установки пожарных насосов 1-2 очереди 1 500       5 000                     6 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1049 
Модернизация здания и бакового хозяйства ХВО-1 (корректировка проектной документации) (2024 г. - 

ПИР, 2026 г. - СМР) 
  2 200   5 000                       7 200 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1052 Техническое перевооружение узла разгрузки щелочи (2 этап) 950                             950 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1057 Установка дуговой защиты 1-4 секций ПКРУ 6 кВ и 3,4 секций КРУСН 6 кВ (2024 г. - ПИР, 2026 г. - СМР)   100   1 381                       1 481 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1063 Замена трансформатора 3Т на Владимирской ТЭЦ-2   5 997                           5 997 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1065 
Установка частотно-регулируемого привода на насосы подпитки теплосети Владимирской ТЭЦ-2 (ПИР-

2022; СМР-2023) 
1 364                             1 364 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.02.1068 Реконструкция ВлТЭЦ-2         62 000   50 500 50 000   37 686           200 186 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1069 Монтаж РОУ 90/13 блока ПГУ-230     39 484                         39 484 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1070 Техническое перевооружение газопровода к ГРП-2 (2023 г. - ПИР, 2026 г. - СМР) 2 000     9 000                       11 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1071 Техническое перевооружение к/а ст.№9 (замена потолочного пароперегревателя) 400     16 197                       16 597 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1072 Техническое перевооружение трубопроводов с ВХЗ 1 751   15 311                         17 062 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1073 Модернизация ТГ-4 ПН-250 (замена трубного пучка) 450     6 000                       6 450 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.02.1074 Реконструкция котельного отделения Главного корпуса 1 очереди 1 823 17 547                           19 370 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

001.01.04.1075 Модернизация ОРУ-110 кВ 2-й очереди ВладТЭЦ-2 (тр-р 3Т)   6 000                           6 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1076 Техническое перевооружение тамбуров баков РХМ №№ 1-6 (2024 г. - ПИР, 2026 г. - СМР)   1 200   4 000                       5 200 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1077 Техническое перевооружение пожарной сигнализации зданий (2024 г. - ПИР, 2026 г. - СМР)   669   10 000                       10 669 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1078 Перевод Владимирской ТЭЦ-2 на бессточные технологии   4 150   8 000                       12 150 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1079 Техническое перевооружение Н-катионитового фильтра (ФКП) установки АПКОРЕ       1 000   3 000                   4 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.03.1080 Установка (техническое перевооружение) расширителя непрерывной продувки МНС-2 (ПИР в 2026 году)       800       5 000               5 800 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1081 Модернизация установки системы контроля загазованности котельного отделения 2,3 оч ГК ВлТЭЦ-2 16 080                             16 080 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1082 Модернизация мешалок МИМ ВладТЭЦ-2 416             4 790               5 206 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1083 Модернизация системы освещения здания РББ Владимирской ТЭЦ-2 436                             436 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.01.04.1084 Модернизация Автослив щелоч. и кисл. 6 000                             6 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

  Мероприятия по котельным 125 823 206 956 10 600 83 365 66 105 0 16 105 0 16 105 0 0 0 0 0 0 525 059 - 

001.01.03.2008 
Техническое перевооружение котельной Юго-Западного района по адресу: г.Владимир, ул. Верхняя Дуб-

рова, 15-Б 
94 917                             94 917 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.02.2011 Техническое перевооружение котельной 301 квартала (3 этап) 19 983 36 654                           56 637 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2015 Техническое перевооружение котельной ул. Белоконской 16   9 000                           9 000 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2016 Техническое перевооружение котельной ул.Семашко, 4 (2023- ПИР, 2025 - СМР) 375   7 000                         7 375 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2017 Техническое перевооружение котельной Энергетик (2025 - ПИР, 2027 - СМР)     1 800   25 000                     26 800 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2018 Техническое перевооружение котельной ВЗКИ (2025 - ПИР, 2027 - СМР)     1 800   25 000                     26 800 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2022 
Техническое перевооружение трубопроводов, вводов исходной воды котельной Юго-Западного района 

(2024 - ПИР, 2026 - СМР) 
  865   1 500                       2 365 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2023 Техническое перевооружение котельной ДБСП (перевод в водогрейный режим) (2024 - ПИР, 2026 - СМР)   1 000   3 000                       4 000 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2024 Техническое перевооружение котельной мкр. Заклязьменский (2024 - ПИР, 2026 - СМР)   2 500   67 232                       69 732 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2025 Тех.перев-ние кот.Оргтруд-2 ул.Молодеж.2 1 756                             1 756 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2026 Тех.перев-ние БМК-360   2 287                           2 287 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.01.2027 

Строительство котельной г. Владимир, микрорайон Веризино для подключения тепловой нагрузки перспек-

тивной застройки (2023 г. ПИР, 2024 г. - СМР 12 МВт, 2027 - СМР 6 МВт,  2029 - СМР 6 МВт, 2031 - СМР 6 

МВт) 

6 547 152 850     16 105   16 105   16 105             207 712 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.03.2028 Тех.перев-ние кот.Оргтруд-1 2 245                             2 245 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.01.04.2029 Модернизация БМК Юрьевец (2024 - ПИР, 2026 - СМР)   1 800   11 633                       13 433 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

  Мероприятия по квартальным сетям, ЦТП 191 930 279 758 223 904 248 262 260 891 331 883 343 753 347 539 356 512 361 721 360 023 161 491 0 0 0 3 467 667 - 

001.02.03.3048 

Техническое перевооружение теплосети ТК-255л-1,  теплосеть от ТК-255 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 

до УТ-22, от УТ-2 до УТ-26, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-4 до УТ-44, от УТ 5 до УТ 6, от УТ-6 

до УТ-7, от УТ 7 до УТ 17, от УТ-10 до ТУ, от УТ-10А до УТ-11А, от УТ-11 до УТ-16, от УТ-11а до УТ-12,  

от УТ -26 до УТ- 27, от УТ-26 до УТ-28, от УТ-28 до УТ-29, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до УТ-31, от УТ-

31 до УТ-32, от УТ-38а до УТ-42, от УТ-44 до УТ-44а, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до УТ-51, от УТ-51 до 

УТ-52, от УТ-55 до УТ-66, от УТ-59 до УТ-60, от УТ-61 до УТ-62, от УТ-62 до УТ-63, от УТ-62 до УТ-65, от 

УТ-63 до УТ-64, от УТ-66 до УТ-67, от д.16, ул. Фейгина до д.49, ул. Мира, от д.36/3 (ТУ) ул.Мира до УТ-

55;  от УТ-22 до д.44/9, ул. Мира; от УТ-22 до д.30/7, ул. Труда, от УТ-27 до д.46/12, ул. Мира; от УТ-27 до 

д.70, ул. Мира, от УТ-30 до д.72 по ул. Мира, от УТ-36 до д.13/19, ул. Усти-на-Лабе, от УТ-31 до д.№ 17 по 

ул. Усти-на-Лабе; от УТ-32 до д.15 по ул. Усти-на-Лабе, от УТ-44а до д.27а  ул. Труда, от УТ-59 до №36/2, 

от УТ-5 до шк № 33 ул. П. Осипенко; от УТ-55 до №36/6 ул.Мира (лит.Б)пав. "Лес.хоз." от УТ-61 до №36/14 

(лит.И) пав."Стекло, от УТ-62 до №36/12(лит.Л) музея (сауна)(2конт); от УТ-63 до 36/11 (лит.Л) музея 

(сауна), от УТ-64 до №36а, от УТ-65 до 36/13(лит.П) пав"Машиностр"(склад), от УТ-65 до 36/17 (лит.П) 

пав."Труд. резервы", от УТ-66 до 36/4 (лит.Б) пав. "Пищ пром"(комн.смеха), от УТ-67 до 36/10 (лит.Н) пав. 

"Карт.галер; от УТ-67 до 36/8 (лит.)  пав."Химия", от УТ-9 до УТ-10А, от УТ-1 до УТ-53 транз. через  д.9, от 

УТ-1  до д. 16, ул.Фейгина, от УТ-10 транз. д.31, ул. Каманина до д.9  ул. Суздальская,от УТ-16 до д. 35 ул. 

Каманина,  от УТ-2 до УТ-3, от УТ-32 до УТ-36, от УТ-42 до д.4 ул.Фейгина, от УТ-44 до д.1 ул.Фейгина, от 

УТ-44А до д.27, ул. Труда, от УТ-45 до д.22, ул. Каманина, от УТ-6  до д.11, 9  ул.П.Осипенко, д.№28 ул.Ка-

манина, от УТ-51 до д. 24, ул.Каманина, от УТ-52 до д.26, ул. Каманина, от УТ-52 до д.4 ул. П.Осипенко; от 

УТ-67 до 36 (лит.Г) пав "Радио" (склад), от УТ-16 до д.37 ул. Каманина 

135 120                             135 120 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3049 
Техническое перевооружение теплосети от ТК-257л-1, Теплосеть от ТК-257 до УТ-1, от УТ-1 до д.№ 45 по 

ул. Мира, от УТ-1 до д.14/43, ул. П.Осипенко 
8 297                             8 297 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3052 

Техническое перевооружение теплосети Т. 370 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, 

от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-4, от д. 63 ул. Северная (вагончик), от д. 63 до склада ул. Северная, от УТ-1 

до д.63 по ул Северная, от УТ-4 до д. 5 ул. Краснознаменная, от УТ-5 до д.8а ул .Модорова, от склада д. 63 

до автошколы  д. 63в, ул. Северная, от склада д. 63 ул. Северная до диспетчерской, от склада д. 63 до мойки 

д.63г, ул. Северная, от УТ-1 до здан. МП"ТС"д.63 по ул. Северная, от УТ-11 до д/сада № 86 д.6А ул.Красно-

знаменная, от УТ-2 до УТ-4, от УТ-6 до УТ-11 с выносом транзита из-под дома 5, от УТ-2 до МП"ТС" д.65 

ул. Северная (Т. 370-1) 

  46 831                           46 831 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3053 

Техническое перевооружение теплосети от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Алек-

сандра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), 

УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, 

от д 28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1 (1 этап - 2022 г. 

участок от УУТЭ до УП4, 2 этап – 2024 г. участок от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. 

      9 699                       9 699 ООО «Т Плюс ВКС» 



 

24 

Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

Александра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая по-

мощь»), УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра 

Матросова, от д 28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1)) 

001.02.03.3054 

Техническое перевооружение теплосети от д.36 до д 34, ул. Асаткина с выносом транзита, от д.50а ул Горь-

кого "ТП" до УТ-25, от насосной до УТ-18, от Т. 420-1 до УТ-1А, от УТ-1 до УТ-1В, от УТ-11 до д.32 ул. 

Асаткина, от УТ-1А до д 36, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-1, от УТ-26 до  УТ-29, от УТ-26 до УТ-27, от 

УТ-27 до УТ-28, от УТ-24 до д.81  ул. Северная, от УТ-24 до д.83 ул. Северная, от УТ-25 до д.3а по ул. 

Электроприборовский проезд, от УТ-25 до д.7А ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до УТ-26, от 

УТ-28 до д.9 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-27 до д.7 по ул. Электроприборовский проезд, от 

УТ-26 до д.5 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-18 до д. 58Б, ул. Горького (Т. 420-1) 

  37 849                           37 849 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3055 

ТК-512-1, Теплосеть:от УТ-1А до УТ-15, от УТ-19 до д.2 ул.850лет, от ТК-512-1 до УТ-1а,от УТ-15 до д.42, 

ул. Тракторная, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-15 до УТ-17, от УТ-16 до д.40  ул. Тракторная, от УТ-16 ло д. 10, 

ул. Молодёжная, от УТ-17 до д.3/8 ул. Асаткина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.5  ул. Асаткина, от УТ-

18 до УТ-19, от УТ-19 до д.7, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-15, от УТ-1А до УТ-1 

  15 891                           15 891 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3056 

ТК-800-1, Теплосеть от т.2 до УТ-3 с вводами на д.7а ул. Гастелло, д.13 ул. Тракторная, от д.17 ул. Гастелло 

до д.1а ул. Народная, от УТ-3 до УТ-46 с вводами на д.6,8,10 ул. Тракторная, д.69,68,100,102,104 ул. Горь-

кого, от д.7а ул. Тракторная до д.9б,9в ул. Тракторная, от бк сети в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на 

д.99,101,103,105 ул. Горького, от УТ-28 до УТ-29 с вводами на д.113,115 ул. Горького,  

  85 616                           85 616 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3057 

Модернизация тепловой сети ТК-520-1, Теплосеть: от д.87 до д.87Б гараж-склад ул.Горького, от д.87 до бас-

сейна д.87А, ул.Горького, от УТ-1 до д.85В, ул. Горького, от УТ-1 до УТ-2, от УУТЭ до УТ-1, от УУТЭ до 

УТ -7 (ПИР) 

900                             900 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3059 
Модернизация тепловой сети тк.533л/1 от ТК 533 до УТ 4 с вводами на дома 7в, 7г, 7б ул. Мира. (2023 - 

ПИР,  2025 - СМР) 
825   46 578                         47 403 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3060 

Модернизация тепловой сети Т.540-1, Теплосеть: от УТ-1 до УТ-9, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-14, от 

УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-9 до УТ-10 от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-10 до УТ-

13, от УТ-14 до УТ-14А, от УТ-14А до УТ-15, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до УТ-18, от 

УТ-18 до УТ-19, от УТ-18 до УТ-20, от УТ-20 до УТ-20а, от УТ-10 до д.26 пр. Строителей, от УТ-11 до 

д.26Б пр. Строителей, от УТ-12 до д.26А пр. Строителей, от УТ-12 до шк.№ 15 ул. Чернышевского,  от УТ 

13 до д.24А пр. Строителей, от УТ 13 до д.24 пр. Строителей, от УТ-14 до д.30 пр. Строителей, от УТ-14А 

до д. 32 пр. Строителей, от УТ-16 до д.30А пр Строителей, от УТ-17 до д. 34а пр Строителей, от УТ-19 до 

д.30В пр. Строителей, от УТ-20 до д.30Б д/сад № 64, от УТ-3 до д.28В пр. Строителей, от УТ-9 до д.28 пр. 

Строителей, от УТ-9 до д.28А пр. Строителей, от УТ-1 до д.32А пр. Строителей, от нар.ст. насосной до УТ-

1. от Т. 540 до нар. ст. насосной, от УТ-19 до АТС № 5 (д.32В) пр. Строителей, от дома д.24А до д.24Б пр. 

Строителей (2023 - ПИР,  2025 - СМР) 

1 200   95 805                         97 005 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3061 

Модернизация тепловой сети Т.543-1, Теплосеть:от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-

4 до УТ-11, от УТ-4а до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7а, от УТ-7 до УТ-6, от УТ-7 до т.Б, от УТ-7а до УТ-8, от УТ-4 

до УТ-4а, от УТ-11 до д.13а, пр. Строителей, от УТ-11 до д.13г, пр. Строителей, от УТ-2 до д.13 пр. Строи-

телей, от УТ-3 до д.15 пр. Строителей, от УТ-4а до д.15В пр. Строителей, от УТ-4а до д.17а пр. Строителей, 

от УТ-5 до д.13г пр. Строителей (2023 - ПИР,  2025 - СМР) 

735   47 525                         48 260 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3062 

Модернизация тепловой сети от Т.545-1, Теплосеть:от Т.545 до УТ-1, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от 

УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-15, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-8а, от 

УТ 8 до УТ 9, от УТ-9 до УТ-9а, от УТ-9а до УТ-10, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-10 до УТ-14, от УТ-11 до УТ-

12, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до УТ-20, от 

УТ-13 до д.141б, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141г, ул. Лакина, от УТ-12 до 

д.147б, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147а, ул. Лакина, от УТ-13 до д.143, ул. Лакина, от УТ-14 до д.139в, ул.Ла-

кина, от УТ-13 до д.143а, ул. Лакина, от УТ-14 до д.141в, ул. Лакина, от УТ-15 до д. 40, пр. Строителей, от 

УТ-17 до д.38а пр. Строителей, от УТ-17 до д.38б, пр. Строителей, от УТ-18 до д.38, пр. Строителей, от УТ-

19 до д.36 пр. Строителей, от УТ-19 до д.34б, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36, пр. Строителей, от УТ-20 до 

д.34, пр. Строителей, от УТ-3 до д. 44б, пр. Строителей, от УТ-20 до УТ-15, от УТ-4 до д. 42, пр. Строите-

лей, от УТ-6 до д. 42а, пр.  Строителей, от УТ-7 до д/сада № 63 д.42б, пр. Строителей, от УТ-9 до д. 141Б по 

ул. Лакина, от УТ-9а до д.141а, ул.Лакина, от УТ-2 до д. 44а, пр. Строителей, от УТ-1 до УТ-2 (2024 - ПИР,  

2026 - СМР) 

  1 200   78 310                       79 510 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3063 

Модернизация тепловой сети от Т.547-1 Теплосеть от Т.547 до УТ-1, от УТ-11 до д.159, ул. Лакина, от УТ-

10 до УТ-11, от УТ-11 до д.157, ул. Лакина, от д.157, ул. Лакина до УТ-31, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-13 до 

д.46а, пр. Строителей, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.48 пр. Строителей (д/сад), от УТ-14 до УТ-15, от 

УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д.155б, ул. Лакина, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до д.155а, ул. Лакина, от УТ-

17 до УТ-18, от УТ-18 до д.155, ул. Лакина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.153а, ул. Лакина, от УТ-19 до 

УТ-20, от УТ-20 до д.153б, ул. Лакина, от УТ-20 до УТ-21, от УТ-21 до УТ-22, от УТ-21 до УТ-23, от УТ-23 

до д.149, ул. Лакина, от УТ-22 д.151, ул. Лакина, от УТ-22 до д.153 по ул. Лакина, от УТ-24 до д.149а, ул. 

Лакина, от УТ-23а до д. 145, ул. Лакина, от УТ-23 до д.147, ул. Лакина, от УТ-24 до шк. № 17, от УТ-15 до 

УТ-24, от УТ-31 до д.165, ул. Лакина, от УТ-31 до УТ-32, от УТ 32 до д.163, ул. Лакина, от УТ-32 до УТ-33, 

от УТ-33 до д.161, ул. Лакина, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-9 до д.157б, ул. Лакина, от УТ-9 до УТ-10, от УТ-10 

до д.159 а, ул. Лакина, от УТ-10 до д.157а, ул. Лакина  (2024 - ПИР,  2026 - СМР) 

  1 000   66 370                       67 370 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3064 
Модернизация тепловой сети ТК.548-1 от  УТ-1 до д.21, пр. Строителей, от УТ-1 до УП-3, от УП-3 до УП-5  

(2024 - ПИР,  2026 - СМР) 
  400   3 303                       3 703 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3065 

Модернизация тепловой сети от ТК556-1 Теплосеть от ТК-556 до насосной, от УТ-1 до насосной, от УТ-4 

до УТ-5, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до т.А, от УТ-30 до УТ-31, от УТ-31 до УТ-32, от УТ-32 до УТ-33, от 

УТ-34 до УТ-35, от УТ-34 до УТ-38, от УТ-38 до УТ-39, от УТ-39 до УТ-40, от УТ-40 до УТ-41, от УТ-40 до 

УТ-42, от УТ-33 до УТ-34, от УТ-34 до УТ-36, от УТ-36 до УТ-37, от д. 173а до д.177, ул. Лакина, от д.169 

до д.167, ул. Лакина, от д.169 до д.175, ул. Лакина, от УТ-30 до шк.№ 2, ул. Балакирева,от УТ-29 до д. 37, 

ул. Балакирева, от УТ-31 до д. 37а, ул. Балакирева, от УТ-32 до д. 37б, ул. Балакирева, от УТ-33 до д. 37в, 

ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37г, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, 

ул. Балакирева, от УТ-36 до д. 171, ул. Лакина, от УТ-36 до д. 173а, ул. Лакина, от УТ-37 до д.169, ул. Ла-

кина, от УТ-37 до д.169, ул. Лакина, от УТ-37 до д. 173 по ул. Лакина, от УТ-38 до д. 41а, ул. Балакирева, от 

УТ-39 до д. 43д, ул. Балакирева, от УТ-40 до д.171б ул. Лакина, от УТ-41 до д.171, ул. Лакина, от УТ-42 до 

д.57а, ул. Балакирева, от УТ-44 до УТ-45, ул. Чайковского, от УТ-45 до д. 32, ул. Балакирева, от УТ-44 до 

д.32, ул. Балакирева  (2024 - ПИР,  2026 - СМР) 

  1 700   80 593                       82 293 ООО «Т Плюс ВКС» 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

001.02.03.3066 

Модернизация тепловой сети от ТК 558-1 Теплосеть от ТК-558 до УТ-1, от УТ-1 до д. 21а, ул. Чайковского, 

от УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до д.21, ул. Чайковского, от УТ-2 до котельной, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, 

от УТ-3 до д.40а, ул. Стасова, от УТ-4 до д.36а, ул. Стасова, от УТ-5 до д.31, ул. Стасова, от УТ-4 до т.А  

(2025 - ПИР,  2027 - СМР) 

    700   23 376                     24 076 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3067 

Модернизация тепловой сети ТК 560-1 Теплосеть от от д.40 в до д. 38б (Д), ул. Чайковского, от УТ-2 до 

Спорткомплекса, от УТ-3 до д.40в, по ул. Чайковского, от УТ-4 до д. 40б, ул. Чайковского  (2025 - ПИР,  

2027 - СМР) 

    400   5 395                     5 795 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3068 
Модернизация тепловой сети ТК.281п-ПЗ Теплосеть от УТ-1а до УТ-6, от УТ-6 до д.26, ул.1 Пионерская, от 

УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.40, ул.1 Пионерская, от УТ-7 до б/к т/с  (2025 - ПИР,  2027 - СМР) 
    400   3 807                     4 207 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3070 

Модернизация тепловой сети от ТК.286а-ПЗ Теплосеть от ТК-286-1 до УТ-1, от ТК-286-1 до УТ-6, от УТ-1 

до УТ-2, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-8 до н.с., от УТ-10 до д.№3 ул. Почаев-

ская, от д.7 до УТ-8 ул. Почаевская, от д.5 ул. Почаевская до УТ-10, от д.7 ул. Почаевская до УТ-9,от УТ-6 

до, д.10А ул. Почаевская, от УТ-4 до д.19 ул. Почаевская, от УТ-7 до д.7, ул. Почаевская, от УТ-9 до д.5 ул. 

Почаевская  (2025 - ПИР,  2027 - СМР) 

    800   25 069                     25 869 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3071 

Модернизация тепловой сетии от ТК.54-п-2 Теплосеть от ТК-54 до УУТЭ, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до 

шк.№3, ул. Менделеева, от УТ-2 до д/к. №24, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 

до УТ-5, от УТ-5 до д.8а ул. Михайловская, от УУТЭ до УТ-1, от шк. № 3 до теплицы (2025 - ПИР,  2027 - 

СМР) 

    750   24 106                     24 856 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3072 

Модернизация тепловой сети ТК.54-л-2 Теплосеть от УТ-23 до д. 24, ул. Луначарского, от УТ-2 до д.22а, ул. 

Луначарского, от УТ-23 до УТ-24, от УТ-23, до д.26, ул. Луначарского, от УТ-25 до д.18 ул. Луначарского, 

от УТ-25 до д.22 ул. Луначарского, от УТ-24 до УТ-25  (2025 - ПИР,  2027 - СМР) 

    400   10 662                     11 062 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3073 
Модернизация тепловой сети Тк.58-2 Теплосеть от ТК до УТ-1,  от УТ1 до УТ14 с вводами на дома 3, 3б 

ул.Луначарского  (2025 - ПИР,  2027 - СМР) 
    400   2 806                     3 206 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3074 
ТК-74/2 тепловая сеть от ЦТП до УТ-12 с вводами на д. 13, 9, от ЦТП до УТ-2 с вводами на д. 17, 20, 22 ул. 

Княгинин Монастырь, от УТ-5 до УТ-7 с вводами на д. 2 ул. Княгининская 
    18 681                         18 681 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3075 

Модернизация тепловой сети ТК.112-2 Теплосеть от УТ-78 до УТ-79, от УТ-79 до УТ-80 с вводом на Дова-

тора,2, от УТ-80 до УТ-81 на ЦТП Д. Левитана, 29, от ЦТП Д.Левитана, 29 до УТ-86 с вводами (сеть отопле-

ния и ГВС) на Д.Левитана, 29,31, от УТ-81 до УТ-89 с вводом на Д.Левитана, 33, от УТ-89 до УТ-82, от УТ-

82 до УТ-83 с вводом на Д.Левитана, 35, от УТ-82а до УТ-82б с вводом на Д.Левитана, 26, от ЦТП-4 (сети 

отопление и ГВС) до УТ-4 с вводами на Сущевскую, 1,3,4, от бесканальной сети т.А (сети отопления и ГВС) 

до Сущевской 5, от УТ-6 (сети отопления и ГВС) до УТ-9 с вводом на Сущевская, 7, от бесканальной сети 

т.1 с вводом на пр-т Ленина, 29б, от пр-т Ленина, 27а с вводом на пр-т Ленина, 27б, от бесканальной сети 

УТ-2 с вводом на Д.Левитана, 2, от УТ-71 до УТ-73 с вводами на Разина, 11 и Д.Левитана, 3, от УТ-64 до 

Офицерская, 12, от УТ-66 до Офицерская, 10, от УТ-40 до УТ-53а с вводами на пр-т Ленина, 

11,13,15,17,Лесная,2, от УТ-43 до УТ-46 с вводами на Разина, 2а,4, Пичугина, 3, от УТ-9 до УТ-31 с вводами 

на пр-т Ленина,1, Студеная гора, 7, Студеная гора, 5б, от УТ-23 до УТ-24, с вводами на пр-т Ленина,6, Сту-

деная гора 44а/1, от УТ-25 до пр-т Ленина, 8, от ЦТП Пичугина, 10 до здания Интерната, от ЦТП Пичугина, 

10 до УТ-1 до УТ-9 с вводами на пр-кт Ленина, 10,11,14,16, от УТ-1 до УТ-6 с вводам Пичугина 7,8,9, 11, 

пр-кт Ленина, 12а, от УТ-97а до УТ-99а с вводами на Октябрьский в-г 35, Красноармейская 22а и 9-го Ян-

варя 5а (2025 - ПИР, 2027-СМР,2028 - СМР) 

    3 500   68 319 257 474                   329 293 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3076 

Модернизация тепловой сети ТК.562п-1 Теплосеть от УТ-31 до УТ-36 с вводами на дома 2 ул. Даргомыж-

ского, 9,11,13,15 ул. Чайковского, 4 ул. Алабьева, от УТ-25 до УТ-30 с вводами на дома №11а ул. Чайков-

ского, 6,8 ул. Алябьева, от бк сети в районе УТ-28 до УТ-29 с вводами на дома 10,12 ул. Алябьева, от УТ-4а 

до УТ-22 с вводами на дома 17а, 19а ул. Алябьева, 18,20 ул. Даргомыжского  (2025 - ПИР,  2027 - СМР) 

    600   18 074                     18 674 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3077 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-3в с вводами на Мопра 12, Мопра, 14а, от бесканальной сети 

т.Б до УТ-5 с вводами на 9-го Января, 4а, 7 (ТК-113-2) 
          10 874                   10 874 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3078 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-1 до 9-го Января, 1а, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на 9-го Ян-

варя 2, Ломоносова, 1 (ТК-116-2) 
          10 099                   10 099 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3079 

Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелец-

кий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55,55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) 

до УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий пере-

улок, от УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) 

          53 436                   53 436 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3080 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-29 до УТ-34 с вводами на д.12,14,14а ул. Кирова, д.34,36,38 

ул. Горького, д.23 ул. Мира, от УТ-8 до УТ-28 с вводами на д.26,28,30,30а ул. Мира, д.32 ул. Горького, д.35 

ул. Сакко и Ванцетти, от УТ-11 до УТ-14 с вводами на д.2а ул. Горького, д.50 ул. Сакко и Ванцетти, 1,1а ул. 

Луначарского (ТК-640л) 

            111 243                 111 243 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3081 

Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на д.1,3 ул. Связи, д.1,1а 

ул. Краснознаменная, д.2 ул. Электроприборовский проезд, от УТ-2 до УТ-6 с вводами на д.3а ул. Связи, д.4 

Электроприборовкий проезд, д.73,75 ул. Северная (ТК-638п) 

            18 773                 18 773 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3082 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-12 до УТ-14а с вводами на д.5,7 ул. Кирова, от Ут-14б до 

д.19 ул. Мира, от д.55 ул. Горького до д.21 ул. Мира (ТК-646) 
            64 649                 64 649 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3083 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-25 до д.3,3а ул. Токарева, от УТ-1 до бк сети в районе УТ-27, 

от УТ-21а до д.16 ул. Студенческая, от УТ-22 до д.1 ул. 1-й Киричный проезд, от УТ-18 до д.8а ул. Тока-

рева, от бк сети в районе УТ-8 до УТ-11 с вводами на д.47,47а,47аК1 Октябрьский проспект, от бк сети 

между УТ-6 - УТ-8а до д.2а ул. Студенческая, д.79а ул. Горького (ТК-649) 

            47 980                 47 980 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3084 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-5 до д.17а ул. Мира, д.1,1а,3 ул. Кирова, от УТ-3 до д.20 ул. 

Гороховая, от бк сети до д.15 ул. Гороховая, от УТ-8а до д.22 ул. Мира (ТК-670) 
            12 030                 12 030 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3085 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 до УТ-13 с вводами на д.11,11а Октябрьский проспект, от 

бк сети между УТ-6а и УТ-7 до УТ-11 с вводами на д.13,16,18,20 ул. Семашко, д.27а,27б,29в ул. Стрелецкая 

(ТК-686п) 

            26 730 59 367               86 097 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3086 
Техническое перевооружение теплосети от т.А до УТ-2 с вводом на д.1 ул. Дворянская, от УТ-1а до д.6,6б 

Октябрьский проспект, д.3,5 ул. Никитская (ТК-690) 
              76 361               76 361 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3087 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-1 до УТ-5б с вводами на д.15,15а,17,17а,17б Суздальский 

проспект, д.11,13,17 ул. Комиссарова, от УТ-1 до т.А с вводами на д.21,21б Суздальский проспект, от т.Б до 

УТ-11 (до перемычки) с вводами на д.21б Суздальский проспект, д.24а ул. С.Соколенка, от бк сети в УТ-13 

до УТ-16 с вводами на д.35 Суздальский проспект, д.30 ул. С.Соколенка (ТК-55л В) 

              105 626               105 626 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3089 
Техническое перевооружение теплосети от бк сети в районе УТ-2 - УТ-3 до УТ-5 с вводами на д.1,3,3а ул. 

Егорова, д.191а,191в ул. Добросельская (ТК-63 В) 
                86 125             86 125 ООО «Т Плюс ВКС» 
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Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
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001.02.03.3090 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-3 до д.9 Суздальский проспект, УТ-6 до д.9а Суздальский 

проспект, от УТ-13 до д.11 ул. Юбилейная (Т. 48 В) 
                7 658             7 658 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3091 
Техническое перевооружение теплосети от бк сети в районе д.50 ул. Добросельская до УТ-4 с вводами на 

д.42,44,46,46а,48 ул. Юбилейная, между домами 189а ул. Добросельская (в районе УТ-9) (ТК-61 В) 
                24 174             24 174 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3092 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 с вводами на д.190,192,194 ул. Добросельская, от УТ-35б 

до УТ-36 с вводами на д.186а,186б,188а ул. Добросельская (котельная ВЗКИ) 
                72 024             72 024 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3093 

Техническое перевооружение теплосети от котельной до УТ-24 с вводами на д.1а,2,4 ул. Школьная, от ко-

тельной до УТ-7, от УТ-7 до УТ-12, от УТ-7 до УТ-18 с вводами на д.1,3,4,5,6,7,13,15,10,12,14,16 ул. Цен-

тральная, д.1,2,3,4,5,6 ул. Советская, 1 ул. Песочная (котельная мкр.Коммунар) 

                101 847             101 847 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3094 

Техническое перевооружение теплосети от кот. мкр.Заклязьменский до УТ-37А с вводами на д. 2 ул. Во-

сточная, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-31 с вводами на д.8,9 ул. Восточная, д.9,14,16 ул. Зеленая, от УТ-2 

до УТ-10 с вводами на д. 1,3,3а,4,5,6,7,8,9 ул. Восточная, д.11а,14,16,18,15а ул. Центральная, от УТ-10 до 

УТ-18 с вводами на д.2,4,6,8,10,12,14а ул. Центральная, д.2,4 ул. Зеленая 

                64 684 41 283           105 967 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3095 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-30 до УТ-33А с вводами на д.11,11В,7,9,9б, ул.Завадского, 

д.67В пр-кт Ленина, от УТ-18 до д.13а ул. Завадского, от УТ-5 до УТ-25, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-16 до 

УТ-22А с вводами на д. 16,18,20,8а,2,2а,4,6,8,10 ул. В.Дуброва, от УТ-1 до УТ-36 с вводмин а д.19,21 ул. 

В.Дуброва, от УТ-36 до тк.25юз, от УТ-38 до УТ-46 с вводми на д.8,8а,8б ул. Василисина (котельная Юго-

Западного р-на) 

                  106 215           106 215 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3096 

Техническое перевооружение теплосети от котельной 301 квартала до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-2 до 

УТ-27, от УТ-27 до бк сети, с вводами на дома 8 ул. Ставровская, 79г ул.Н-Ямская, 73,75,75а ул. Н-Ямская, 

от УТ-37 до УТ-39 с вводами на дома 12,16,18 ул.Крайнова, от УТ-72В до УТ-50 с вводами на дома 3,5 ул. 

Ставровская, 2,4,6,8, проезд Лакина, 64,66,68 пр-кт Ленина, от УТ-5 до УТ-13 с вводами на 

д.61,63,65,67а,65а,65б,67б, от УТ-15 до д.7 ул. Завадского 

                  103 448           103 448 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3097 
Техническое перевооружение теплосети от т.А до д. 38 ул. В,Дуброва, от т.Б до д.38 Ул. В. Дуброва, 40,42 

ул.Н.Дуброва (котельная Коммунальной зоны) 
                  30 923           30 923 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3098 

Техническое перевооружение теплосети от дома № 38а до инф. корпусаот кот. до УТ -9от кот. до УТ -9от 

котельн. больницы до наружн.стены кислороднойот ТК-1А до д.179а (шк.№ 36)  д. №179а ул. Добросель-

ская от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросельская от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросель-

ская от УТ -10 до наружной стены перехода гл.корпуса д.34от УТ -10 до наружной стены перехода гл.кор-

пуса д.34от УТ -10 до пищеблокаот УТ -10 до склада рентген. плёнкиот УТ -1А до д.4 по ул. Суздальский 

пр-тот УТ -1Б до УТ- 8от УТ- 3 до нар. ст. больницы д. № 38а ул. Добросельскаяот УТ -4 до УТ- 5от УТ- 4 

до УТ -5 от УТ -5 до мат. склада от УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ -8 до гаражаот УТ- 8 

до кот. больницыот УТ- 8 до кот. больницыот УТ- 9 до УТ-10от УТ- 9 до УТ-10от УТ-2  до УТ- 3от УТ-2 до 

УТ- 3от УТ-9 до нар. стены моргаот УТ-9 до нар. стены моргаот хоз.корп. до патал.анатом.корп.от хоз.кор-

пуса до патал-анатом.корпуса (ТК-44В) 

                  59 799           59 799 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3099 

Техническое перевооружение теплосети от котельной до УТ-1, от УТ-10 до ул.Энергетиков, 2Б, от УТ-10а 

до ул.Энергетиков, 13Б, от УТ-7 до ул.Энергетиков, 1Б, от УТ-7 до УТ-10 ул.Энергетиков, 2Б, от УТ-1 до 

УТ9, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до ул.Энергетиков,9Б, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до ул.Энергетиков,14Б, от 

УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до ул.Энергетиков,8Б, от УТ-4 до УТ-5, от УТ5 до ул.Энергетиков,12Б-УТ6, от УТ-6 

доУТ-7, от УТ-6 до УТ-8, от УТ-8 до ул. Энергетиков, столовая, от УТ-8 до ул.Энергетиков,16Б магазин, от 

УТ-9 до ул Энергетиков, 11Б, от УТ-9 до ул Энергетиков, 11Б, от УТ9 до ул.Энергетиков, 10Б  

                  20 053           20 053 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3100 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-10а до УТ-21А, от УТ-1б до д.24 ул. Безыменского, от т.А до 

УТ-27 с вводами на д.23 ул. С-Соколенка (котельная Микрорайона 9в)  
                    12 900         12 900 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3101 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-29 до УТ-1г с вводами на дома 10,12,14,16 ул Октябрьская, 

от УТ-4 до д23 ул. Октябрьская, от кот. До д.22,24 ул. Октябрьская, от УТ-8 до УТ-8.5 с вводами на дома 

№3,4,5,6,7 ул. Новая, от УТ-9 до УТ-9в с вводами на дома №8,10,12 ул. Новая, от УТ-10 до УТ-16а с вво-

дами на дома №3,4,5 ул. Строителей, от УТ-10 до бк сети с вводами на дома 3а ул. Строителей, 9 ул. Новая, 

от УТ-18 до УТ-18а, до д.1,2,7 ул.Строителей (котельная Оргтруд №1) 

                    80 471         80 471 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3102 

Техническое перевооружение теплосети от котельной Загородной зоны до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-3 до 

УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами на 

дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от 

УТ-22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами 

на дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-

25 до УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 

ул. Зеленая, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от 

УТ-5б до УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до 

УТ-84 с вводами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-

29А, от УТ-29 до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Су-

догодское шоссе, 9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе,  от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 

ул. Песочная 

              106 185     229 270         335 455 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3103 

Техническое перевооружение теплосети тк-6А право от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-35 с вводами на 

д.3,5,7 ул. Растопчина, д.67,69 ул. Комиссарова, от УТ-6 до д.1 ул. Растопчина, от УТ-37 с вводом на д.217 

ул. Добросельская;  

                    25 833         25 833 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3104 

Техническое перевооружение теплосети от ТК 5юз до д.1/3  ул. Стасова(от УП-1 до узла выхода труб из ка-

нала), до д.1/3 по ул.Стасова (до УП-1), от УТ-1  до д.5 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из 

канала), от д. 5  до д.7 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), от  д.1/3  до д.3 ул про-

езд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), до д.1/3 по ул.Стасова (от узла выхода труб из ка-

нала) (ТК-5 ЮЗ) 

                    11 549         11 549 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3106 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 до УТ-15 с вводами ул.Комиссарова 7,9, С-Соколёнка 

16,16а,18,20,22,24,26,26а,24б,28 (ТК-193лев./СВ) 
                      41 291       41 291 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3107 

Техническое перевооружение теплосети от бесканальной сети УТ-3 до УТ-18 с вводами на Юбилейная 34, 

28а, 28,24,22,18, Суворова 6а. От УТ-5а до УТ 12 с вводами Юбилейная 32,26,20,18а,16а,16б,14, Суворова,8 

(ТК-43/В) 

                      47 103       47 103 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3109 
Техническое перевооружение теплосети  от УТ-18 до УТ-22 с вводами на Жуковского, 18, С-Соколёнка, 

3,3б, 5б,5а, от УТ-12 до УТ-16 с вводами на С-Соколёнка, 3а,5,7,9 (ТК-188п/СВ) 
                      28 736       28 736 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3110 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-18 по ул. Юбилейная до УТ-17, от УТ-10 до д.66 по ул. Юби-

лейная, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до д.64 по ул. Юбилейная, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-12 до УТ-13, от 

УТ-13 до д.62 по ул. Юбилейная, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.8 по ул. Егорова, от УТ-14 до УТ-15, от 

                      15 038       15 038 ООО «Т Плюс ВКС» 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

УТ-15 до д.6 по ул. Егорова, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросельская, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросель-

ская, от-УТ0-17 до д.78 по  ул. Юбилейной, от УТ-3 до УТ 10, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до д.68 по ул. Юби-

лейная, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до д.70 по ул.Юбилейная, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-5 до школы №28, от 

УТ-6 до д.197б по ул. Добросельская, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.203а по ул. Добросельская, от УТ-7 до 

д.203а по ул. Добросельская, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8  до УТ-9, от УТ-12 до д.64а(д/к.№103) ул.Юбилейная 

(ТК-3А Восток) 

001.02.03.3111 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуброва, от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуб-

рова, от УТ-14 до УТ 15-от УТ-15 до д.9 юз-9 к.4 по ул. Н. Дуброва, от УТ-15 до д.9юз-9 по ул. Н. Дуброва, 

от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до УТ 

17от УТ 17 до д.22 к.2 ул. Н. Дуброва от УТ 17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуброва от УТ-17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуб-

рова, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до магазина по ул. Василисина, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до  УТ-14, от УТ-4 

до УТ-5, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-6 до УТ-8, от УТ-6 до УТ-8 (ТК-27п/ЮЗ) 

                      29 323       29 323 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3113 

Техническое перевооружение теплосети от  УТ-61 до д.№6 ул.Михалькова, от УТ-62 до д.№8 ул. Михаль-

кова, от УТ-64 до д.№12 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№11 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№13 ул. Ми-

халькова, от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-41 до УТ-42, от 

УТ-42 до УТ-43, от УТ-42 до УТ-46, от УТ-42А до Храма Всех Святых, от УТ-43 до д.№2, ул.Ноябрьская, 

от УТ-43 до УТ-44, от УТ-44 до д.№4, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до д.№6, от УТ-45 до д.№8, от УТ-46 до 

д.№8а, ул. Ноябрьская, от УТ-46 до д.№8б, ул. Ноябрьская, от УТ-58б до УТ-59, от УТ-59 до УТ-60, от УТ-

59 до УТ-80, от УТ-58 до УТ-58б, от УТ-60 до УТ-61, от УТ-61 до УТ-62, от УТ-62 до УТ-64, от УТ-62 до 

УТ-63, от УТ-64 до УТ-65, от УТ-65 до д.№15, от УТ-65 до УТ-65а, от УТ-66 до д.№4, ул.Михалькова, от 

УТ-66 до УТ-67, от УТ-67 до УТ-68, от УТ-67 до шк.№42, от УТ-68 до д.№2 , ул.Михалькова (котельная 

мкр.  Юрьевец) 

        49 068                     49 068 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3114 
Модернизация тепловой сети от ТК.527-1 Теплосеть от ТК-527 до д. 3/7, пр-кт Строителей (корп. 2 

«Р»ВлГУ)  (2024 - ПИР,  2026 - СМР) 
  400   1 755                       2 155 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3115 
Модернизация тепловой сети от ТК.528-1 Теплосеть от ТК-528-1 до д.5а, пр-кт Строителей (столовая ВлГУ) 

(2024 - ПИР,  2026 - СМР) 
  400   4 940                       5 340 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3125 

Модернизация тепловой сети Кот. Загородной зоны Теплосеть от котельной  до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-

3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами 

на дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от 

УТ-22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами 

на дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-

25 до УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 

ул. Зеленая, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от 

УТ-5б до УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до 

УТ-84 с вводами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-

29А, от УТ-29 до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Су-

догодское шоссе, 9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе,  от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 

ул. Песочная (2025 - ПИР,  2027 - СМР) 

    950   30 209                     31 159 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3127 

т. 113св с вводами на дома 97а, 107а, 109а ул. Б. Нижегородская, д. 3 ул. Погодина, от ЦТП до УТ-20 с вво-

дами на дома 99а, 101а, 105, 103а, 103, 101, 99, 97 ул. Б. Нижегородская, от УТ-14 до УТ-15 с вводами на 

дома 105а, 10За/1 ул. Б. Нижегородская, от УТ-6 до т. А с вводами на дома 105д, 105в, 105г ул. Б. Нижего-

родская 

24 447                             24 447 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3128 

ТК-281ПЗ тепловая сеть 2-хтрубная от подъема из земли до УТ-6 с вводами на дома 28 ул. Усти-на-Лабе, 

11, 13 ул. Северная, от УТ-4 до дома 64 ул. 1-я Пионерская, от УТ-1 до ЦТП; тепловая сеть 4-хтрубная от 

ЦТП до УТ-7 с вводами на дома 6 Северный проезд, 37 ул. Лермонтова, от ЦТП до д. 39 ул. Лермонтова, от 

ЦТП до УТ-13 с вводами на дома 5а, 4, 5 Северный проезд, от УТ-8 до УТ-9 с вводами на дома 2, 3 Север-

ный проезд 

  31 396                           31 396 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3129 

Техническое перевооружение теплосети т.30В Теплосеть: от опуска в районе УТ-1 д УТ-12 с вводами на д. 

117,119,121 ул. Добросельская, д.2,4 Добросельский проезд, УТ-2 - УТ-5 с вводами на д. 14 ул. Жуковского, 

д.20А ул. Восточная, от т.Б (в районе УТ-10) до д.8 ул. Жуковского, от т.А (в районе УТ-11 до д.8б ул. Жу-

ковского 

  25 209                           25 209 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3130 

Техническое перевооружение теплосети тк.193СВ право, от УТ-1 до УТ-5а с вводами на 14,16 ул. Комисса-

рова, д.10 ул.Сок-Соколенка, от УТ-3 до УТ-10, от УТ-1 до ЦТП, от ЦТП до д. 10а Комиссарова, от ЦТП до 

д. 12а Комиссарова, от УТ-3 до УТ-10 

  22 542                           22 542 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3131 ТК-286л теплосеть от ТК до д.№36,36а ул.Усти на Лабе, д.№20а,10,18 ул.Почаевская     6 415                         6 415 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3134 

Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелец-

кий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) до 

УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий переулок, от 

УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) 

            62 348                 62 348 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3138 
Техническое перевооружение участка теплоссети кот.Юго-Западного района, от УТ 16 до УТ20 с вводами 

на дома 6,8,10, ул.Верхняя Дуброва г.Владимир 
  9 124                           9 124 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.08.3139 
Модернизация системы эл.снабжения ЦТП-3 получение II категории  эл.снабжения (2024 - ПИР, 2026 - 

СМР) 
  100   2 000                       2 100 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.09.3140 Реконструкция тепловой изоляции от котельной Оргтруд-1 г. Владимир 4 848                             4 848 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.09.3141 Реконструкция тепловой изоляции от котельной 301 квартал г. Владимир 4 833                             4 833 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.09.3142 Реконструкция тепловой изоляции от котельной Энергетик г. Владимир 1 375                             1 375 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3143 
ТК 524. Вынос оборудования из сущ. ЦТП-6 ул.Белоконская,4 во вновь строящееся здание с присоедине-

нием сущ. сетей к проектируемому ЦТП , г.Владимир. Благоустройство. 
1 325                             1 325 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.03.3144 
Техническое перевооружение тепловых сетей ТК-191-3 от опуска в районе УТ-7 до наружной стены дома 

№90 по ул. Большая Московская в г. Владимире 
8 025                             8 025 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.09.3145 Установка оборудования диспетчеризации СОДК        292                       292 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.09.3146 ЦТП Октябрьский в/г 25 - подключение к сети электроснабжения III категория   100   1 000                       1 100 ООО «Т Плюс ВКС» 

  Мероприятия по магистральным сетям 150 871 144 328 79 438 71 165 79 967 79 967 79 967 79 967 79 967 79 967 79 967 79 967 79 967 0 0 1 165 505 - 

001.02.03.4005 
Техническое перевооружение теплосети Восточного района в НСП-4 с заменой запорной арматуры на ша-

роповоротную 
          33 192                   33 192 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4010 
Техническое перевооружение теплосети 2-ой очереди тк-106 - тк-113, Ду 700 (с увеличением диаметра от 

тк-106 до тк-112 на Ду 800) 
54 018                             54 018 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

001.02.03.4021 
Техническое перевооружение теплосети на участке т.1п/з - т.3п/з в районе перекрестка ул. Электрозавод-

ская - Рокадная дорога 
        1 500   15 000                 16 500 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4022 Техническое перевооружение теплосети на участке тк-70 ПЗ-тк72ПЗ в районе Ветлаборатории (Промзона)             2 000   22 967             24 967 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4023 
Техническое перевооружение теплосети на участке т.128 - т.129 в районе дома Добросельская, 161, перекре-

сток с ул. Жуковского 
        1 500   21 967                 23 467 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4024 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-290 - тк-294 (2-я очередь) от павильона задвижек на 

Лыбедской магистрали (т.290) до ТК 294 в районе дома 26, ул. Луначарского (напротив школы № 3) 
        2 000   35 000                 37 000 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4025 Модернизация участка тепловых сетей Юго-Западного района тк20ЮЗ -тк 28ЮЗ (2023- ПИР) 1 100                             1 100 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4026 Техническое перевооружение теплосети на участке тк72ПЗ-тк75ПЗ в районе ОТК Тандем             2 000   21 146             23 146 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4027 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-649 - тк-669 от перекрестка с ул. Заводская до дома 

36 (ввод на администрацию области) 
            2 500   15 833             18 333 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4028 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-191 - тк-194 (Северо-Восток) в районе ул. Комисса-

рова от д. 2 до д.18 
            1 500   20 021             21 521 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4030 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-512 - т.514 (1-я очередь) в районе перекрестка ул. 

Молодежная - ул. Тракторная 
                  1 500   13 090       14 590 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4031 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-57 - тк-67 (2-я очередь) от перекрестка ул. Луначар-

ского-ул. Батурина до перекрестка ул. Задний Боровок-Овражная (в районе больницы Красный Крест) 
                  2 005   66 877       68 882 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4033 
Модернизация участка тк-500 - т.512 (1-я очередь) в районе ул. Тракторная от д. Асаткина 35 (Таможня) до 

перекрестка с ул. Молодежная (2024 - ПИР, 2026-СМР, 2027 - СМР) 
  1 500   32 592 17 979                     52 071 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4043 Техническое перевооружение теплосети 1-я очередь тк 518-тк 524 (2023- СМР) 71 701                             71 701 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4044 Техперевооружение участка тепловых сетей 1-я очередь тк526-тк 535 (2024 - СМР, 2025 - СМР)   45 972 66 013                         111 985 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4047 Техническое перевооружение теплосети на участке тк.-536А - т.-547 (1-я очередь)           2 000   64 967               66 967 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4048 Техническое перевооружение теплосети на участке т547-тк554 (1-я очередь)            42 775                   42 775 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4049 Техническое перевооружение теплосети на участке тк.-188СВ - тк.-189СВ (Северо-Восток)           2 000   15 000               17 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4051 Техническое перевооружение теплосети на участке тк-43В - тк-55В                      2 500   79 967     82 467 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4052 Модернизация участка тепловых сетей Восток тк.47 - тк.6А         56 988                     56 988 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4053 Техперевооружение участка тепловых сетей Юго-Западного р-на тк-8ю/з - тк-9ю/з    17 507                           17 507 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4054 Модернизация участка тепловых сетей 1-ой очереди тк.251 – НСР-1   76 270                           76 270 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4055 Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк187св-тк189св       1 500           76 462           77 962 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4056 Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк118св-тк119св       1 500             38 000         39 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.07.4057 НСП-4 модернизация ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН                     39 467         39 467 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.09.4058 Диспетчеризации СОДК   219   73                       292 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.07.4059 Модернизация НСП-3 замена КЛ 6кВ (2024 - ПИР. 2026 - СМР)   620 0 26 630                       27 250 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.07.4060 Модернизация НСП-4 замена КЛ 6кВ   0 0 620                       620 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.07.4061 Модернизация НСП-4 ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН   0 0 1 500                       1 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.07.4062 Модернизация НСП-3 с заменой задвижек с электроприводом на шаровые краны (2024 - ПИР)   580 0 0                       580 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.07.4063 Модернизация НСП-4 с заменой задвижек с электроприводом на шаровые краны (2024 - ПИР, 2025 - СМР)   580 13 425 0                       14 005 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.09.4064 Оснащение ОПС объектов МС   1 080                           1 080 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.09.4065 Оснащение ОПС объектов МС       6 750                       6 750 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

001.02.03.4066 Техперевооружение участка тепловых сетей 1-я очередь ТК 533/1-ТК 535/1 24 052                             24 052 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

  Мероприятия по техническому присоединению к системам теплоснабжения 4 092 27 744 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 836 - 

001.02.02.9002 
Строительство тепловой сети для подключения потребителей с закрываемой котельной ФГУП «ГНПП 

«Крона» на котельную Юго-Западного района 
  8 417                           8 417 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.08.9003 

ЦТП для переключения существующих потребителей по адресу ул. Гражданская, 1а, Дворянская, 25, Садо-

вая, 16б, Студеная гора, 3, 20 а (категория-населения) с котельной ООО «Техника– коммунальные системы» 

к Владимирской ТЭЦ-2 (ПИР) 

3 184                             3 184 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.08.9004 
Строительство ЦТП и новой сети для переключения потребителей от котельной ООО "ТКС" на ВлТЭЦ-2 

(СМР) 
    85 000                         85 000 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.02.9005 

Техническое перевооружение на тепловых сетях, ЦТП для переключения существующих потребителей (ка-

тегория-населения) с котельной ООО «Техника - коммунальные системы» к Владимирской ТЭЦ (ЦТП для 

д. 8, 10 ул. Садовая, г. Владимир), 2 этап. (ПИР) 

908                             908 ООО «Т Плюс ВКС» 

001.02.01.9006 Строительство тепловой сети от т.68ПЗ до здания №26Б ул. Куйбышева   19 327                           19 327 ООО «Т Плюс ВКС» 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

  Остальные мероприятия по ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 17 930 19 438 12 030 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 161 358 - 

  Мероприятия по тепловым сетям 0 6 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 508 - 

001.02.03.3137 
Вынос участка тепловой сети от УТ-52 до УТ-53, попадающего в зону застройки проектируемого объекта 

«Здание поликлиники «взрослой и детской» по адресу: Судогодское шоссе, в районе домов 43, 51-а 
  6 508                           6 508 

ПАО «Т Плюс»( Возмещение 

затрат по выносу тепловой 

сети из зоны застройки объ-

екта) 

  Мероприятия по котельным 9 329 5 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 787 - 

001.01.04.2013 Ликвидация кот. Коммунар как ОПО (мкр. Коммунар, ул.Центральная, 19) 5 000                             5 000 ООО «Инженерные системы» 

001.01.03.2019 
Техническое перевооружение котельной мкр. Энергетик с установкой трех пластинчатых подогревателей на 

ГВС (по 1,7 Мвт) 
2 392                             2 392 ООО «Владимиртеплогаз» 

001.01.03.2020 Замена насосной группы котельной мкр. Энергетик 1 937                             1 937 ООО «Владимиртеплогаз» 

001.01.03.2021 Техническое перевооружение котельной мкр. Энергетик с заменой теплоэнергетического оборудованиям   5 458                           5 458 ООО «Владимиртеплогаз» 

  Мероприятия по тепловым сетям и источникам тепловой энергии 8 601 7 472 12 030 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 9 330 140 063 - 

001.04.03.7001 

Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО 

«ТКС», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабже-

ния 

2 700 2 700 2 700                         8 100 ООО «ТКС» 

001.04.03.7002 

Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) АО 

«Владгазкомпания», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем 

теплоснабжения 

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 10 800 АО «Владгазкомпания» 

001.04.03.7003 

Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) АО 

ВХКП «Мукомол», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем 

теплоснабжения 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 16 500 АО ВХКП «Мукомол» 

001.04.02.7004 
Реконструкции источников тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО «Владимиртепло-

газ», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 
2 471 1 342 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 92 213 ООО «Владимиртеплогаз» 

001.04.03.7006 

Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ФГУП 

«ГНПП «Крона», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теп-

лоснабжения 

900 900                           1 800 ФГУП «ГНПП «Крона» 

001.04.03.7007 

Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО УК 

«Дельта», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснаб-

жения 

710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 10 650 ООО УК «Дельта» 

  ЕТО-2. ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» - - - - - - - - - - - - - - - - - 

002.01.00.1001 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на котельной                               - 
ОАО «Владимирский завод 

«Электроприбор» 

002.02.00.2001 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на тепловых сетях                               - 
ОАО «Владимирский завод 

«Электроприбор» 

  ЕТО-3. ТСЖ «На 3-ей Кольцевой» 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 065 - 

003.04.03.1001 
Ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения ТСЖ «На 3-ей 

Кольцевой» 
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 065 ТСЖ «На 3-ей Кольцевой» 

  ЕТО-4. АО НПО «Магнетон» - - - - - - - - - - - - - - - - - 

004.01.00.1001 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на котельной                               - АО НПО «Магнетон» 

004.02.00.2002 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на тепловых сетях                               - АО НПО «Магнетон» 

  ЕТО-5. ФГБУ «ВНИИЗЖ» - - - - - - - - - - - - - - - - - 

005.01.00.1001 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на котельной                               - ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

005.02.00.2002 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на тепловых сетях                               - ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

  ЕТО-6. ООО «ТеплогазВладимир» 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 198 000 - 

006.04.02.1001 
Реконструкции источников тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО «ТеплогазВлади-

мир», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 
13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 198 000 ООО «ТеплогазВладимир» 

 

  



 

30 

Приложение 2. Предложения по строительству тепловых сетей для технологического присоединения теплопотребляющих установок потребителей 

Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 

Источник инвестиций 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

  ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 0 46 419 60 574 18 068 19 658 68 539 37 061 1 285 4 106 0 0 0 0 12 812 0 268 521 - 

  Мероприятия по техническому присоединению к системам теплоснабжения 0 46 419 60 574 18 068 19 658 68 539 37 061 1 285 4 106 0 0 0 0 12 812 0 268 521 - 

001.02.01.5012 
Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной 

по адресу: Егорова, 10-А к Владимирской ТЭЦ-2 
  2 098                           2 098 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.5013 
Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной 

по адресу: Большая Московская, 41 к Владимирской ТЭЦ-2 
  1 662                           1 662 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.5014 
Строительство участка 2Dу=40 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной 

по адресу: Б.Нижегородская, 108-Е к Владимирской ТЭЦ-2 
  748                           748 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.5015 
Строительство участка 2Dу=40 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной 

по адресу: Ново-Ямская, 79-б к котельной 301 квартал 
  1 526                           1 526 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.5016 
Строительство тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки перспективной застройки мкр. Вери-

зино 
  26 080 22 949   2 843 997 37 061 1 285 4 106             95 321 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6003 Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-14 к Владимирской ТЭЦ-2     4 865                         4 865 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6004 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-2 к котельной 722 квартал     411                         411 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6005 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-2 к котельной 722 квартал     411                         411 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6006 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-25 к Владимирской ТЭЦ-2     2 770                         2 770 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6007 Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-24 к Владимирской ТЭЦ-2     1 382                         1 382 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6008 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-23 к Владимирской ТЭЦ-2     1 951                         1 951 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6009 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-3 к Владимирской ТЭЦ-2     2 156                         2 156 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6010 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-4 к Владимирской ТЭЦ-2     3 488                         3 488 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6011 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-5 к Владимирской ТЭЦ-2     929                         929 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6012 Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-6 к Владимирской ТЭЦ-2   602                           602 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6013 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-7 к Владимирской ТЭЦ-2   563                           563 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6014 Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки МКД-8 к Владимирской ТЭЦ-2   1 928                           1 928 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6015 Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-9 к Владимирской ТЭЦ-2   1 746                           1 746 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6016 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-10 к Владимирской ТЭЦ-2   762                           762 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6017 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-11 к Владимирской ТЭЦ-2   630                           630 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6018 
Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения площадки застройки МКД-12 к Владимирской ТЭЦ-

2 
  5 073                           5 073 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6019 
Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения площадки застройки МКД-13 к Владимирской ТЭЦ-

2 
                          4 272   4 272 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6020 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-14 к Владимирской ТЭЦ-

2 
  1 184                           1 184 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6021 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-15 к Владимирской ТЭЦ-

2 
  505                           505 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 
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001.02.01.6022 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-18 к Владимирской ТЭЦ-2                           8 540   8 540 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6023 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-19 к Владимирской ТЭЦ-2   589                           589 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6024 Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки МКД-20 к Владимирской ТЭЦ-2   723                           723 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6026 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-22 к Владимирской ТЭЦ-2     1 164                         1 164 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6027 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-23 к Владимирской ТЭЦ-2     1 997                         1 997 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6031 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-1 к Владимирской ТЭЦ-2     1 389                         1 389 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6032 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-2 к Владимирской ТЭЦ-2     573                         573 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6034 Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-4 к Владимирской ТЭЦ-2     1 205                         1 205 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6035 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-6 к Владимирской ТЭЦ-2     2 542                         2 542 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6036 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-9 к Владимирской ТЭЦ-2     1 198                         1 198 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6037 Строительство участка 2Dу=150 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-11 к Владимирской ТЭЦ-2       10 916                       10 916 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6038 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-12 к Владимирской ТЭЦ-2     672                         672 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6039 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-13 к Владимирской ТЭЦ-2     5 738                         5 738 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6041 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-17 к Владимирской ТЭЦ-2       2 020                       2 020 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6042 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-18 к Владимирской ТЭЦ-2       710                       710 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6043 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-19 к Владимирской ТЭЦ-2       1 128                       1 128 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6044 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-20 к Владимирской ТЭЦ-2       1 947                       1 947 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6045 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-22 к Владимирской ТЭЦ-2       400                       400 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6046 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-26 к Владимирской ТЭЦ-2       946                       946 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6047 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки Семязино МКД-3 к Владимир-

ской ТЭЦ-2 
    630                         630 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6048 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки Семязино ОЗ-5 к Владимирской 

ТЭЦ-2 
    2 153                         2 153 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6049 Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-28 к Владимирской ТЭЦ-2         2 054                     2 054 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6050 
Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения площадки застройки Семязино МКД-2 к котельной 

301 квартал 
        5 761                     5 761 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6052 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки Коммунар МКД-2 к котельной 

Загородная зона 
        458                     458 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6053 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-27 к котельной ВЗКИ         6 198                     6 198 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6054 Строительство участка 2Dу=32 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-28 к котельной ВЗКИ         2 344                     2 344 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 
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001.02.01.6055 Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки МКД-32 к Владимирской ТЭЦ-2           581                   581 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6056 Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-10 к Владимирской ТЭЦ-2           3 438                   3 438 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6057 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-24 к Владимирской ТЭЦ-

2 
          5 429                   5 429 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

001.02.01.6058 Строительство участка 2Dу=250 мм для присоединения площадки застройки ПЗ-5 к Владимирской ТЭЦ-2           58 094                   58 094 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

 

 


