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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество. 

БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка. 

ВВП – водо-водяной подогреватель. 

ВВТО – водо-водяной теплообменник 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ГРП – газораспределительный пункт. 

ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. 

ЖД – индивидуальный жилой дом. 

ИБК – инженерно-бытовой корпус. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

КТЦ – котлотурбинный цех. 

КУ – котел-утилизатор. 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО г. Владимир – муниципальное образование «город Владимир». 

нд – нет данных. 

НПО – научно-производственное объединение. 

НС – насосная станция. 

О – отопление. 

ОАО – открытое акционерное общество.  

ОБ – основной бойлер. 

ОВ – отопление и вентиляция. 

ОГКП – областное государственное казенное предприятие. 

ОЗ – общественные здания. 

ОЗП – осенне-зимний период. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» 

ПБ – пиковый бойлер. 

ПГУ – парогазовая установка 

ПЗ – производственные здания. 

ППУ – пенополиуретан. 

ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный. 

РВД – ротор высокого давления. 

РТС – районная тепловая станция. 

СВ – система вентиляции. 

С.Н. – собственные нужды 

СО – система отопления. 

ТГ – турбогенератор. 

ТО – теплоснабжающая организация. 
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ТП – тепловой пункт. 

ТС – тепловые сети. 

ТУ – технические условия. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

УРУТ – удельный расход условного топлива. 

ХВО – химическая водоочистка. 

ФНПЦ – федеральный научно-производственный центр. 

ХВП – химическая водоподготовка. 

ХОВ – химически очищенная вода. 

ЦВД – цилиндр высокого давления. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения содержит программы технических и 

технологических мероприятий по развитию системы теплоснабжения МО г. Владимир. 

Обоснование предложений, включенных в реестр проектов, приведено: 

− Для источников тепловой энергии (мощности) в Главе 7 «Предложения по строитель-

ству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии» Обосновывающих материалов; 

− Для тепловых сетей и теплосетевых объектов в Главе 8 «Предложения по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов. 

 

В схеме теплоснабжения МО г. Владимир сформированы следующие основные сценарии 

развития схемы теплоснабжения: 

- Сценарий 1. Строительство индивидуального источника теплоснабжения для присоедине-

ния перспективной тепловой нагрузки площадки Генплана ПЗ-5.  

- Сценарий 2. Присоединение перспективной тепловой нагрузки площадки Генплана ПЗ-5 к 

Владимирской ТЭЦ-2. 

При обоих сценариях развития систем теплоснабжения предлагаются к реализации следую-

щие мероприятия: 

- демонтаж оборудования на восьми муниципальных котельных, находящихся в концес-

сии ООО «Т Плюс ВКС»; 

- переключение тепловой нагрузки потребителей, подключенных к котельной ООО 

«ТКС», на Владимирскую ТЭЦ-2; 

- закрытие котельной ФГУП «ГНПП «Крона» и переключение тепловой нагрузки потре-

бителей на котельную Юго-западного района; 

- вывод из эксплуатации котельной мкр. Коммунар и переключение тепловой нагрузки 

потребителей на квартальную котельная № 2, ООО «Инженерные системы»; 

- ввод в эксплуатацию котельной БМК мкр. Пиганово для теплоснабжения потребителей 

мкр. Пиганово; 

- строительство БМК в мкр. Веризино для подключения к теплоснабжению возводимых 

жилых домов и социальных объектов; 

- присоединение перспективной тепловой нагрузки и реализация мероприятий, направ-

ленных на решение выявленных проблем теплоснабжения. 

Сценарии являются альтернативными друг другу и реализация одного из них исключает ис-

полнение другого. 

 

В Приложении 1 приведен реестр по каждому мероприятию актуализированной схемы 

теплоснабжения. 
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Мероприятия на тепловых сетях по подключению перспективных площадок Генплана 

к источникам тепловой энергии будут реализованы только в случаи фактической застройки 

данных площадок, а также при обращении застройщика на технологическое присоединение к 

тепловым сетям. В ином случаи реализация этих мероприятий не потребуется. 

 

 

Обобщенные данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам про-

ектов приведены в п. 1 данной главы. 

 

В реестрах присутствует шифр проектов вида A-B-C-D, где 

A – номер зоны деятельности ЕТО; 

B – номер группы проектов; 

C – номер подгруппы проектов; 

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО. 

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже. 
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 – Расшифровка шифра мероприятий 

A B C D 

номер зоны деятельности ЕТО номер группы проектов номер подгруппы проектов 

Порядко-

вый номер 

проекта в 

составе 

ЕТО 

1 ПАО «Т Плюс» 

1 

перечень мероприятий по 

строительству, реконструк-

ции, техническому перево-

оружению и (или) модерни-

зации источников тепловой 

энергии 

1 
Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки 

2 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»   

3 ТСЖ «На 3-ей Кольцевой» 2 
Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки 

4 АО НПО «Магнетон» 
3 

Техническое перевооружение источников тепловой энергии, 

в том числе источников комбинированной выработки 5 ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

6 ООО «ТеплогазВладимир» 
4 

Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки 7 ООО «Владимиртеплогаз» 

  

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 3 

  

  

  

   

перечень мероприятий по 

строительству, реконструк-

ции, техническому перево-

оружению и (или) модерни-

зации тепловых сетей и со-

оружений на них 

  

 

 

 

перечень мероприятий, обес-

печивающих переход от от-

крытых систем теплоснабже-

ния (горячего водоснабже-

ния) на закрытые системы 

горячего водоснабжения  

1 
Строительство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки 

2 

Строительство новых тепловых сетей для повышения эффек-

тивности функционирования системы теплоснабжения за 

счет ликвидации котельных 

3 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчер-

панием эксплуатационного ресурса 

4 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения перспективных приростов теп-

ловой нагрузки 

5 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ре-

жимов 

6 Строительство новых насосных станций 

7 Реконструкция насосных станций 

8 

Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличе-

нием тепловой мощности, в целях подключения новых по-

требителей 

4 

перечень мероприятий по ре-

конструкции, а также ре-

монты и инвестиционные ме-

роприятия на основном обо-

рудовании систем теплоснаб-

жения 

1 Тепловые сети 

2 
Источник тепловой энергии (теплогенерирующее оборудова-

ние) 

3 
Тепловые сети и источник тепловой энергии (теплогенериру-

ющее оборудование) 
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В таблице ниже приведены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Т Плюс ВКС».  

 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Т Плюс ВКС», тыс. руб. (без НДС) 

Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Проекты ЕТО № 1: ПАО «Т Плюс» 

Всего стоимость проектов 567 945 657 139 568 042 501 890 470 827 512 233 485 920 467 535 524 624 516 727 482 520 342 661 171 397 15 342 2 530 

Всего стоимость проектов накопленным итогом 567 945 1 225 085 1 793 127 2 295 017 2 765 844 3 278 077 3 763 997 4 231 532 4 756 156 5 272 882 5 755 402 6 098 063 6 269 460 6 284 802 6 287 332 

Источники инвестиций, в том числе: 567 945 657 139 568 042 501 890 470 827 512 233 485 920 467 535 524 624 516 727 482 520 342 661 171 397 15 342 2 530 

Собственные средства 537 122 642 834 548 781 483 822 454 013 444 690 485 920 467 535 524 624 516 727 482 520 342 661 171 397 2 530 2 530 

Средства за присоединение потребителей 30 823 14 305 19 261 18 068 16 814 67 543               12 812   

Бюджетные средства                               

Группа проектов 1-01-00-000 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Всего стоимость группы проектов 224 833 275 859 105 786 184 582 145 625 75 310 100 835 72 500 84 510 93 009 104 467 87 840 88 900     

Всего стоимость группы проектов накопленным 
итогом 

224 833 500 692 606 478 791 060 936 685 1 011 995 1 112 830 1 185 330 1 269 840 1 362 849 1 467 316 1 555 156 1 644 056 1 644 056 1 644 056 

Источники инвестиций, в том числе: 224 833 275 859 105 786 184 582 145 625 75 310 100 835 72 500 84 510 93 009 104 467 87 840 88 900     

Собственные средства 224 833 275 859 105 786 184 582 145 625 75 310 100 835 72 500 84 510 93 009 104 467 87 840 88 900     

Средства за присоединение потребителей                               

Бюджетные средства                               

Подгруппа проектов 1-01-01-000 Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 5 467 152 950 16 105   16 105   16 105                 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
5 467 158 417 174 522 174 522 190 627 190 627 206 732 206 732 206 732 206 732 206 732 206 732 206 732 206 732 206 732 

Подгруппа проектов 1-01-02-000 Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 32 554 36 654   17 850 88 000   55 000 53 000 9 510 73 009   87 840 78 900     

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
32 554 69 208 69 208 87 058 175 058 175 058 230 058 283 058 292 568 365 577 365 577 453 417 532 317 532 317 532 317 

Подгруппа проектов 1-01-03-000 Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 163 745 36 959 53 406 150 732 40 500 75 310 13 230 7 500 75 000 20 000 65 000         

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
163 745 200 704 254 110 404 842 445 342 520 652 533 882 541 382 616 382 636 382 701 382 701 382 701 382 701 382 701 382 

Подгруппа проектов 1-01-04-000 Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки 

Всего стоимость подгруппы проектов 23 068 49 296 36 275 16 000 1 020   16 500 12 000     39 467   10 000     

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
23 068 72 364 108 639 124 639 125 659 125 659 142 159 154 159 154 159 154 159 193 626 193 626 203 626 203 626 203 626 

Группа проектов 1-02-00-000 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

Всего стоимость группы проектов 336 982 375 150 457 026 314 778 322 672 434 393 382 555 392 505 437 584 421 188 375 523 252 291 79 967 12 812   

Всего стоимость группы проектов накопленным 
итогом 

336 982 712 132 1 169 158 1 483 936 1 806 609 2 241 001 2 623 556 3 016 061 3 453 645 3 874 833 4 250 356 4 502 647 4 582 614 4 595 426 4 595 426 

Источники инвестиций, в том числе: 336 982 375 150 457 026 314 778 322 672 434 393 382 555 392 505 437 584 421 188 375 523 252 291 79 967 12 812   

Собственные средства 306 159 360 845 437 765 296 710 305 858 366 850 382 555 392 505 437 584 421 188 375 523 252 291 79 967     

Средства за присоединение потребителей 30 823 14 305 19 261 18 068 16 814 67 543               12 812   

Бюджетные средства                               

Подгруппа проектов 1-02-01-000 Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

Всего стоимость подгруппы проектов 30 823 14 305 19 261 18 068 16 814 67 543               12 812   

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
30 823 45 128 64 390 82 458 99 272 166 814 166 814 166 814 166 814 166 814 166 814 166 814 166 814 179 626 179 626 
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Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Подгруппа проектов 1-02-02-000 Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных 

Всего стоимость подгруппы проектов   3 019                           

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-
ным итогом 

  3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 

Подгруппа проектов 1-02-03-000 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Всего стоимость подгруппы проектов 306 159 357 726 362 265 294 710 305 858 366 850 382 555 392 505 437 584 421 188 375 523 252 291 79 967     

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
306 159 663 885 1 026 150 1 320 860 1 626 718 1 993 568 2 376 123 2 768 628 3 206 212 3 627 400 4 002 923 4 255 214 4 335 181 4 335 181 4 335 181 

Подгруппа проектов 1-02-08-000 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей 

Всего стоимость подгруппы проектов   100 75 500 2 000                       

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
  100 75 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 77 600 

Группа проектов 1-04-00-000 по реконструкции, а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 

Всего стоимость группы проектов 6 130 6 130 5 230 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
6 130 12 260 17 490 20 020 22 550 25 080 27 610 30 140 32 670 35 200 37 730 40 260 42 790 45 320 47 850 

Источники инвестиций, в том числе: 6 130 6 130 5 230 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 

Собственные средства 6 130 6 130 5 230 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 

Средства за присоединение потребителей                               

Бюджетные средства                               
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В таблице ниже приведены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-3 ТСЖ «На 3-ей Кольцевой».  

 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-3 ТСЖ «На 3-ей Кольцевой», тыс. руб. (без НДС) 

Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Проекты ЕТО № 3: ТСЖ «На 3-ей Кольцевой» 

Всего стоимость проектов 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Всего стоимость проектов накопленным 

итогом 
71 142 213 284 355 426 497 568 639 710 781 852 923 994 1 065 

Источники инвестиций, в том числе: 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Собственные средства 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               

Группа проектов 3-04-00-000 по реконструкции, а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 

Всего стоимость группы проектов 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Всего стоимость группы проектов накоп-

ленным итогом 
71 142 213 284 355 426 497 568 639 710 781 852 923 994 1 065 

Источники инвестиций, в том числе: 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Собственные средства 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               
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В таблице ниже приведены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-6 ООО «ТеплогазВладимир».  

 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-6 ООО «ТеплогазВладимир», тыс. руб. (без НДС) 

Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Проекты ЕТО № 6: ООО «ТеплогазВладимир» 

Всего стоимость проектов 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Всего стоимость проектов накопленным 

итогом 
13 200 26 400 39 600 52 800 66 000 79 200 92 400 105 600 118 800 132 000 145 200 158 400 171 600 184 800 198 000 

Источники инвестиций, в том числе: 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Собственные средства 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               

Группа проектов 6-04-00-000 по реконструкции, а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 

Всего стоимость группы проектов 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Всего стоимость группы проектов накоп-

ленным итогом 
13 200 26 400 39 600 52 800 66 000 79 200 92 400 105 600 118 800 132 000 145 200 158 400 171 600 184 800 198 000 

Источники инвестиций, в том числе: 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Собственные средства 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               
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В таблице ниже приведены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-7 ООО «Владимиртеплогаз».  

 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО-7 ООО «Владимиртеплогаз», тыс. руб. (без НДС) 

Стоимость проектов 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Проекты ЕТО № 7: ООО «Владимиртеплогаз» 

Всего стоимость проектов 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 

Всего стоимость проектов накопленным 

итогом 
6 800 13 600 20 400 27 200 34 000 40 800 47 600 54 400 61 200 68 000 74 800 81 600 88 400 95 200 102 000 

Источники инвестиций, в том числе: 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 

Собственные средства 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               

Группа проектов 7-04-00-000 по реконструкции, а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 

Всего стоимость группы проектов 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 

Всего стоимость группы проектов накоп-

ленным итогом 
6 800 13 600 20 400 27 200 34 000 40 800 47 600 54 400 61 200 68 000 74 800 81 600 88 400 95 200 102 000 

Источники инвестиций, в том числе: 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 

Собственные средства 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 

Средства за присоединение потре-

бителей 
                              

Бюджетные средства                               

 

По указанным ниже ЕТО предусматриваются планово-предупредительные ремонты оборудования котельных и участков тепловых се-

тей: 

− ЕТО № 2 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; 

− ЕТО № 4: АО НПО «Магнетон»; 

− ЕТО № 5: ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Размер капитальных вложений в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации по вышеуказанным ЕТО будут определяться на основании фактического состояния оборудования и тепловых сетей. 
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 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

1.1 Вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

1.1.1 Вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 

Рекомендуемые к демонтажу при обоих сценариях развития муниципальные котельные, 

находящихся в концессии ООО «Т Плюс ВКС»: 

- Котельная Эрланген, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Тихонравова, 3б; 

- Котельная 217 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Разина, 14б; 

- Котельная 223 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, пр. Ленина, 20б; 

- Котельная Пичугина, 10, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Пичугина, 10; 

- Котельная 602 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, пр. Ленина, 67г; 

- Котельная Диктора Левитана, 55а, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, 55а; 

- Котельная Диктора Левитана, 49, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, 49; 

- Котельная, расположенная по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 62. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения, отпуск тепловой энергии потребителям, 

подключенных ранее к этим котельным осуществляется от других источников тепловой энергии. 

Технологическая необходимость использования указанных выше источников тепловой энер-

гии отсутствует, по причине достаточного резерва тепловой мощности в системах теплоснабжения 

МО г. Владимир. 

 

1.1.2 Вывод из эксплуатации котельной ФГУП «ГНПП «Крона», передача тепловой 

нагрузки на котельную Юго-западного района 

Мероприятие предусматривает собой вывод из эксплуатации котельной ФГУП «ГНПП 

«Крона», при этом тепловая нагрузка потребителей переносится на котельную Юго-западного рай-

она к 2024 г.  

Необходимость реализации вышеуказанного мероприятия связанно с выводом из эксплуата-

ции котельной по причине нерентабельности теплоснабжающей деятельности компании ФГУП 

«ГНПП «Крона», а также наличием резерва тепловой мощности на котельной Юго-западного рай-

она. 

 

1.1.3 Вывод из эксплуатации котельной мкр. Коммунар, передача тепловой нагрузки 

на квартальную котельную № 2, ООО «Инженерные системы» 

Мероприятие предусматривает собой вывод из эксплуатации котельной мкр. Коммунар, при 

этом тепловая нагрузка потребителей переносится на квартальную котельную № 2, ООО «Инже-

нерные системы» к 2023 г.  

Данное мероприятие обосновано высоким износом оборудования котельной мкр. Коммунар. 
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1.1.4 Ввод в эксплуатацию новой котельной БМК мкр. Пиганово для теплоснабжения 

потребителей мкр. Пиганово 

Мероприятие предусматривает собой ввод в эксплуатацию новой котельной БМК мкр. Пи-

ганово в 2023 г. установленной тепловой мощностью 1,9 МВт для теплоснабжения потребителей 

мкр. Пиганово. 

 

1.2 Строительство источников тепловой энергии 

1.2.1 Строительство БМК мкр. Веризино 

В микрорайоне Веризино осуществляются работы по строительству новых жилых домов и 

социальных объектов. С целью подключения новых объектов к системе централизованного тепло-

снабжения предлагается построить новую блочно-модульную котельную, мощностью 30,0 МВт. 

Система теплоснабжения: 

- закрытая, зависимая;  

- двухтрубная схема подключения; 

- температурный график 105/70 ºС, с изломом при 70 ºС. 

Предлагается поэтапный ввод тепловой мощности на котельной: 

- 1 этап. Ввод 12 МВт не позднее 2024 г.; 

- 2 этап. Ввод 6 МВт не позднее 2027 г.; 

- 3 этап. Ввод 6 МВт не позднее 2029 г.; 

- 4 этап. Ввод 6 МВт не позднее 2031 г. 
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1.3 Мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежно-

сти источников тепловой энергии 

1.3.1 Владимирская ТЭЦ-2 

В качестве мероприятий для реализации на Владимирской ТЭЦ-2 предлагается: 

- Модернизация вакуумных эжекторов деаэраторов №1, №2 типа ЭПО-3-75, с полной ре-

конструкцией трубной системы.; 

- Установка гидрокомпенсаторов (предохранительных устройств) на обратные трубопро-

воды теплосети 3-ей очереди; 

- Техническое перевооружение сетевой установки 3-ей очереди с установкой делительных 

задвижек на сетевой установке ТГ-5, и сетевой установке ТГ-6; 

- ТП Главного корпуса Котлотурбинного цеха 2-ой очереди с заменой кровли на несгора-

емую; 

- Техперевооружение системы управления ТА-5; 

- Техперевооружение систем управления ТА-6; 

- Техперевооружение систем управления ПДУ 3-ей оч.; 

- Реконструкция паропровода 10-18 на ВХЗ рег.№ 29208, 29257 с переходом на трубопро-

вод меньшего диаметра; 

- Реконструкция теплосети ТЭЦ-2 с общим узлом смешения от 4 тепловыводов; 

- Реконструкция сетевой установки ТГ-2 с заменой двух СЭН на современный насосы с 

гидромуфтой для ТФУ Т-63 блока ПГУ; 

- ПИР и СМР БРОУ-1 (для обеспечения потребителей паром 10-18 ата от блока ПГУ-230); 

- Реконструкция осветлителей № 1, 2, 3 ХВО-2; 

- Реконструкция баков бакового хозяйства ХВО-2 (3 шт. объёмом 600 куб. м, 5 шт. объё-

мом 400 куб. м); 

- Реконструкция фильтров и насосного оборудования ХВО-2; 

- Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 для подготовки воды для основного техноло-

гического процесса производства тепло и электроэнергии ВлТЭЦ-2; 

- Техническое перевооружение ТА-5; 

- Техническое перевооружение ТА-6; 

- Монтаж байпаса РК уровня в деаэраторе 6 ата блока ПГУ с оборудованием АСУ ТП; 

- Модернизация установки системы единого времени АСУ БП блока ПГУ-230; 

- Техническое перевооружение дамбы золошлакоотвалов №№ 1,2 в соответствие с требо-

ваниями 2 класса ГТС; 

- Модернизация насосов КЭНб турбоагрегата Т-63/76-8,8 ст. № 1 блока ПГУ 230 (замена 

на КСВ 320); 

- Модернизация САУ КВОУ; 

- Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенератора ст.№5; 

- Модернизация схемы установки пожарных насосов 1-2 очереди; 

- Модернизация здания и бакового хозяйства ХВО-1 (корректировка проектной докумен-

тации); 

- Техническое перевооружение узла разгрузки щелочи (2 этап); 

- Установка дуговой защиты 1-4 секций ПКРУ 6 кВ и 3,4 секций КРУСН 6 кВ; 

- Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 (корректировка проектной документации); 

- Установка частотно-регулируемого привода на насосы подпитки теплосети Владимир-

ской ТЭЦ-2 (ПИР-2022; СМР-2023); 
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- Реконструкция ВлТЭЦ-2; 

- Монтаж РОУ 90/13 блока ПГУ-230; 

- Техническое перевооружение газопровода к ГРП-2; 

- Техническое перевооружение к/а ст.№9 (замена потолочного пароперегревателя); 

- Техническое перевооружение трубопроводов с ВХЗ; 

- ТП к/а ст.№10 (замена уплотнений РВП); 

- Модернизация ТГ-4 ПН-250 (замена трубного пучка); 

- Модернизация установки системы контроля загазованности котельного отделения 2,3 

очереди ГК ВлТЭЦ-2; 

- НСП-4 модернизация ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН; 

- Модернизация системы охлаждения подшипников ПН и вентиляции на НСП-1,3,4,5. 

 

Вышеуказанные мероприятия позволят повысить надежность и эффективность работы Вла-

димирской ТЭЦ-2, что скажется на более качественном и бесперебойном теплоснабжение потреби-

телей МО г. Владимир. 

 

1.3.2 Котельные 

Предлагаются следующие мероприятия: 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение Юго-Западной котельной; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной 301 квартала; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Белоконской, 16; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Семашко, 4; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Энергетик; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной ВЗКИ; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной ДБСП (перевод в водо-

грейный режим); 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной мкр. Заклязьменский; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Оргтруд 2; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение БМК-360; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Техническое перевооружение котельной Оргтруд 1; 

- ООО «Т Плюс ВКС». Модернизация котельной мкр. Юрьевец; 

- ООО «ТКС». Реконструкция источника тепловой энергии ООО «ТКС» (теплогенериру-

ющее оборудование), а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном обо-

рудовании систем теплоснабжения; 

- АО «Владгазкомпания». Реконструкция источника тепловой энергии АО «Владгазком-

пания» (теплогенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные меро-

приятия на основном оборудовании систем теплоснабжения; 

- АО ВХКП «Мукомол». Реконструкция источника тепловой энергии АО ВХКП «Муко-

мол» (теплогенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные меропри-

ятия на основном оборудовании систем теплоснабжения; 

- ООО «Владимиртеплогаз». Реконструкция источников тепловой энергии ООО «Влади-

миртеплогаз» (теплогенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные 

мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения; 
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- ООО «ТеплогазВладимир». Реконструкция источников тепловой энергии ООО «Тепло-

газВладимир» (теплогенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные 

мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения; 

- ООО УК «Дельта». Реконструкция источника тепловой энергии ООО УК «Дельта» (теп-

логенерирующее оборудование), а также ремонты и инвестиционные мероприятия на ос-

новном оборудовании систем теплоснабжения; 

- ТСЖ «На 3-ей Кольцевой». Ремонты и инвестиционные мероприятия на основном обо-

рудовании систем теплоснабжения ТСЖ «На 3-ей Кольцевой». 

Результаты реализации мероприятий по реконструкции котельных: 

- повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей за счёт ухода от экс-

плуатации изношенного оборудования котельных; 

- повышение эффективности работы оборудования и котельных в целом; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счёт исключения устарев-

ших технологий химводоочистки и экологических проблем, связанных со сбросом сточ-

ных вод из-за отсутствия современных очистных сооружений. 
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 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на 

них 

2.1 Повышение надёжности систем теплоснабжения  

2.1.1 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В приложение 1 под шифром X-02-03-XXX.X приведен перечень участков для перекладки в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  

Объем перекладок тепловых сетей может быть изменен по результатам экспертизы промыш-

ленной безопасности трубопроводов, проводимых гидравлических и температурных испытаний, а 

также по результатам плановых шурфовок тепловых сетей. 

 

2.2 Мероприятия по переключению тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

2.2.1 Переключение тепловой нагрузки с котельной ООО «ТКС» на Владимирскую 

ТЭЦ-2 

В рамках перевода тепловой нагрузки с котельной ООО «ТКС» на Владимирскую ТЭЦ-2 

выполняется переключения существующих потребителей: жилые дома по ул. Дворянская, д.13, 

д.15; Садовая 16 Б (ИФНС № 12, гараж ИФНС); Студеная гора 20 А (детская поликлиника № 1); 

Студеная Гора 3; Гражданская 1А; Дворянская 25 (ВАМК). Реализация мероприятия в 2025 году 

2.2.2 Переключение тепловой нагрузки с котельной ФГУП «ГНПП «Крона» на ко-

тельную Юго-западного района 

В рамках перевода тепловой нагрузки с котельной ФГУП «ГНПП «Крона» на котельную 

Юго-западного района выполняется строительство тепловой сети для подключения потребителей с 

закрываемой котельной ФГУП «ГНПП «Крона» на котельную Юго-Западного района. 

Год реализации мероприятия – 2024 г. 

 

2.3 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки 

В приложение 1 и 2 под шифром X-02-01-XXX.X приведен перечень тепловых сетей для 

строительства с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Прирост тепло-

вой нагрузки включает в себя точечную застройку, а также перспективные площадки Генплана. 

Мероприятия по подключению перспективных площадок Генплана к источникам тепловой 

энергии будут реализованы только в случаи фактической застройки данных площадок, а также при 

обращении застройщика на технологическое присоединение к тепловым сетям. В ином случаи реа-

лизация этих мероприятий не потребуется. 
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 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых си-

стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 

водоснабжения 

В соответствии с главой 7, статьи 29, пункта 8 Федерального закона № 190 «О теплоснабже-

нии» с 1 января 2013 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро-

ительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Открытая система горячего водоснабжения в централизованных системах теплоснабжения в 

МО г. Владимир отсутствует, соответственно, мероприятия не предлагаются. 
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Приложение 1. Реестр мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения 

Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) Источник 

инвестиций 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

  ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 537 122 642 834 548 781 483 822 454 013 444 690 485 920 467 535 524 624 516 727 482 520 342 661 171 397 2 530 2 530 6 107 706 - 

 Мероприятия из инвестиционных проектов по Филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» и 

по ООО «Т Плюс ВКС» 
525 992 636 704 543 551 481 292 451 483 442 160 483 390 465 005 522 094 514 197 479 990 340 131 168 867 0 0 6 054 856 - 

  Мероприятия по Владимирской ТЭЦ-2 78 890 71 090 79 081 98 350 89 520 75 310 84 730 72 500 84 510 93 009 104 467 87 840 88 900 0 0 1 108 197 - 

1-01-04-001.1 
Модернизация вакуумных эжекторов деаэраторов №1, №2 типа ЭПО-3-75, с полной реконструкцией трубной 

системы. 
        500   8 000                 8 500 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.2 
Установка гидрокомпенсаторов (предохранительных устройств) на обратные трубопроводы теплосети 3-ей 
очереди 

        520   8 000                 8 520 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.3 
Техническое перевооружение сетевой установки 3-ей очереди с установкой делительных задвижек на сетевой 

установке ТГ-5, и сетевой установке ТГ-6 
        500   6 230                 6 730 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.9 ТП Главного корпуса Котлотурбинного цеха 2-ой очереди с заменой кровли на несгораемую 24 185 23 594 14 806 20 000                       82 585 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.10 Техперевооружение системы управления ТА-5       7 000   75 310                   82 310 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.11 Техперевооружение систем управления ТА-6             7 000   75 000             82 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.12 Техперевооружение систем управления ПДУ 3-ей оч.               4 500     45 000         49 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-02-001.13 
Реконструкция паропровода 10-18 на ВХЗ рег.№ 29208, 29257 с переходом на трубопровод меньшего диа-
метра 

        8 000                     8 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-02-001.14 Реконструкция теплосети ТЭЦ-2 с общим узлом смешения от 4 тепловыводов               3 000   33 000           36 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-02-001.15 
Реконструкция сетевой установки ТГ-2 с заменой двух СЭН на современный насосы с гидромуфтой для ТФУ 

Т-63 блока ПГУ 
      17 850                       17 850 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.16 ПИР и СМР БРОУ-1 (для обеспечения потребителей паром 10-18 ата от блока ПГУ-230)             500 12 000               12 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-02-001.17 Реконструкция осветлителей № 1, 2, 3 ХВО-2                       42 840 54 500     97 340 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-02-001.18 Реконструкция баков бакового хозяйства ХВО-2 (3 шт. объёмом 600 куб. м, 5 шт. объёмом 400 куб. м)                 9 510       24 400     33 910 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-02-001.19 Реконструкция фильтров и насосного оборудования ХВО-2                       45 000       45 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.20 
Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 для подготовки воды для основного технологического процесса 

производства тепло и электроэнергии ВлТЭЦ-2 
                        10 000     10 000 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.22 Техническое перевооружение ТА-5        44 000                       44 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.23 Техническое перевооружение ТА-6                3 000   20 000 20 000         43 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.27 Монтаж байпаса РК уровня в деаэраторе 6 ата блока ПГУ с оборудованием АСУ ТП   4 148                           4 148 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.28 Модернизация установки системы единого времени АСУ БП блока ПГУ-230 8 933                             8 933 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.34 Техническое перевооружение дамбы золошлакоотвалов №№ 1,2 в соответствие с требованиями 2 класса ГТС  10 590                             10 590 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.41 Модернизация насосов КЭНб турбоагрегата Т-63/76-8,8 ст. № 1 блока ПГУ 230 (замена на КСВ 320)     25 894                         25 894 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.45 Модернизация САУ КВОУ   4 074                           4 074 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.46 Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенератора ст.№5 9 900                             9 900 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.48 Модернизация схемы установки пожарных насосов 1-2 очереди 1 500                             1 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.49 Модернизация здания и бакового хозяйства ХВО-1 (корректировка проектной документации)     500                         500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.52 Техническое перевооружение узла разгрузки щелочи (2 этап) 950                             950 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.57 Установка дуговой защиты 1-4 секций ПКРУ 6 кВ и 3,4 секций КРУСН 6 кВ   100 2 381                         2 481 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.59 Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 (корректировка проектной документации)     500                         500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.65 
Установка частотно-регулируемого привода на насосы подпитки теплосети Владимирской ТЭЦ-2 (ПИР-2022; 
СМР-2023) 

1 364                             1 364 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-02-001.68 Реконструкция ВлТЭЦ-2         80 000   55 000 50 000   40 009           225 009 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.69 Монтаж РОУ 90/13 блока ПГУ-230   39 173                           39 173 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.70 Техническое перевооружение газопровода к ГРП-2  2 000                             2 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.71 Техническое перевооружение к/а ст.№9 (замена потолочного пароперегревателя) 400   15 000                         15 400 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-03-001.72 Техническое перевооружение трубопроводов с ВХЗ 2 500   13 000                         15 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) Источник 

инвестиций 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

1-01-03-001.73 ТП к/а ст.№10 (замена уплотнений РВП)       8 000                       8 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.74 Модернизация ТГ-4 ПН-250 (замена трубного пучка) 450   6 000                         6 450 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.75 Модернизация установки системы контроля загазованности котельного отделения 2,3 оч ГК ВлТЭЦ-2 16 118                             16 118 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.76 НСП-4 модернизация ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН       1 500             39 467         40 967 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-01-04-001.77 Модернизация системы охлаждения подшипников ПН и вентиляции на НСП-1,3,4,5     1 000                         1 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

  Мероприятия по котельным 140 943 204 769 26 705 86 232 56 105 0 16 105 0 0 0 0 0 0 0 0 530 859 - 

1-01-03-002.8 
Техническое перевооружение котельной Юго-Западного района по адресу: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 
15-Б 

96 285                             96 285 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-02-002.11 Техническое перевооружение котельной 301 квартала (3 этап) 32 554 36 654                           69 208 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.15 Техническое перевооружение котельной ул. Белоконской 16   9 000                           9 000 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.16 Техническое перевооружение котельной ул.Семашко, 4 350   7 000                         7 350 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.17 Техническое перевооружение котельной Энергетик     1 800   20 000                     21 800 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.18 Техническое перевооружение котельной ВЗКИ     1 800   20 000                     21 800 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.19 Техническое перевооружение трубопроводов, вводов исходной воды котельной Юго-Западного района   865   1 500                       2 365 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.20 Техническое перевооружение котельной ДБСП (перевод в водогрейный режим)   1 000   3 000                       4 000 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.21 Техническое перевооружение котельной мкр. Заклязьменский   2 500   67 232                       69 732 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.22 Техническое перевооружение кот. Оргтруд-2 ул.Молодеж.2 1 756                             1 756 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.23 Техническое перевооружение БМК-360 2 287                             2 287 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-01-002.24 

Строительство котельной г. Владимир, микрорайон Веризино для подключения тепловой нагрузки перспек-

тивной застройки (2023 г - ПИР, 2024 г. - СМР 12 МВт, 2025 - СМР 6 МВт,  2027 - СМР 6 МВт, 2029 - СМР 6 

МВт) 

5 467 152 950 16 105   16 105   16 105                 206 732 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-03-002.25 Техническое перевооружение кот. Оргтруд-1 2 245                             2 245 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-01-04-002.26 Модернизация БМК Юрьевец   1 800   14 500                       16 300 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

  Мероприятия по квартальным сетям, ЦТП 177 584 279 658 358 798 232 743 225 891 286 883 302 588 312 538 357 617 341 221 335 023 172 324 0 0 0 3 382 868 - 

1-02-03-003.48 

Техническое перевооружение теплосети ТК-255л-1,  теплосеть от ТК-255 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 
до УТ-22, от УТ-2 до УТ-26, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-4 до УТ-44, от УТ 5 до УТ 6, от УТ-6 до 

УТ-7, от УТ 7 до УТ 17, от УТ-10 до ТУ, от УТ-10А до УТ-11А, от УТ-11 до УТ-16, от УТ-11а до УТ-12,  от 

УТ -26 до УТ- 27, от УТ-26 до УТ-28, от УТ-28 до УТ-29, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до УТ-31, от УТ-31 до 
УТ-32, от УТ-38а до УТ-42, от УТ-44 до УТ-44а, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до УТ-51, от УТ-51 до УТ-52, 

от УТ-55 до УТ-66, от УТ-59 до УТ-60, от УТ-61 до УТ-62, от УТ-62 до УТ-63, от УТ-62 до УТ-65, от УТ-63 

до УТ-64, от УТ-66 до УТ-67, от д.16, ул. Фейгина до д.49, ул. Мира, от д.36/3 (ТУ) ул.Мира до УТ-55;  от УТ-

22 до д.44/9, ул. Мира; от УТ-22 до д.30/7, ул. Труда, от УТ-27 до д.46/12, ул. Мира; от УТ-27 до д.70, ул. 

Мира, от УТ-30 до д.72 по ул. Мира, от УТ-36 до д.13/19, ул. Усти-на-Лабе, от УТ-31 до д.№ 17 по ул. Усти-

на-Лабе; от УТ-32 до д.15 по ул. Усти-на-Лабе, от УТ-44а до д.27а  ул. Труда, от УТ-59 до №36/2, от УТ-5 до 
шк № 33 ул. П. Осипенко; от УТ-55 до №36/6 ул.Мира (лит.Б)пав. "Лес.хоз." от УТ-61 до №36/14 (лит.И) 

пав."Стекло, от УТ-62 до №36/12(лит.Л) музея (сауна)(2конт); от УТ-63 до 36/11 (лит.Л) музея (сауна), от УТ-

64 до №36а, от УТ-65 до 36/13(лит.П) пав"Машиностр"(склад), от УТ-65 до 36/17 (лит.П) пав."Труд. резервы", 
от УТ-66 до 36/4 (лит.Б) пав. "Пищ пром"(комн.смеха), от УТ-67 до 36/10 (лит.Н) пав. "Карт.галер; от УТ-67 

до 36/8 (лит.)  пав."Химия", от УТ-9 до УТ-10А, от УТ-1 до УТ-53 транз. через  д.9, от УТ-1  до д. 16, ул.Фей-

гина, от УТ-10 транз. д.31, ул. Каманина до д.9  ул. Суздальская,от УТ-16 до д. 35 ул. Каманина,  от УТ-2 до 
УТ-3, от УТ-32 до УТ-36, от УТ-42 до д.4 ул.Фейгина, от УТ-44 до д.1 ул.Фейгина, от УТ-44А до д.27, ул. 

Труда, от УТ-45 до д.22, ул. Каманина, от УТ-6  до д.11, 9  ул.П.Осипенко, д.№28 ул.Каманина, от УТ-51 до д. 

24, ул.Каманина, от УТ-52 до д.26, ул. Каманина, от УТ-52 до д.4 ул. П.Осипенко; от УТ-67 до 36 (лит.Г) пав 
"Радио" (склад), от УТ-16 до д.37 ул. Каманина 

136 106                             136 106 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.49 
Техническое перевооружение теплосети от ТК-257л-1, Теплосеть от ТК-257 до УТ-1, от УТ-1 до д.№ 45 по ул. 

Мира, от УТ-1 до д.14/43, ул. П.Осипенко 
8 799                             8 799 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.52 

Техническое перевооружение теплосети Т. 370 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, 
от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-4, от д. 63 ул. Северная (вагончик), от д. 63 до склада ул. Северная, от УТ-1 

до д.63 по ул Северная, от УТ-4 до д. 5 ул. Краснознаменная, от УТ-5 до д.8а ул .Модорова, от склада д. 63 до 

автошколы  д. 63в, ул. Северная, от склада д. 63 ул. Северная до диспетчерской, от склада д. 63 до мойки 

д.63г, ул. Северная, от УТ-1 до здан. МП"ТС"д.63 по ул. Северная, от УТ-11 до д/сада № 86 д.6А ул.Красно-

знаменная, от УТ-2 до УТ-4, от УТ-6 до УТ-11 с выносом транзита из-под дома 5, от УТ-2 до МП"ТС" д.65 ул. 

Северная (Т. 370-1) 

  46 831                           46 831 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.53 

Техническое перевооружение теплосети от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Алек-

сандра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), УТ-

3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, от д 
28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1 (1 этап - 2022 г. участок 

от УУТЭ до УП4, 2 этап – 2024 г. участок от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Алек-

сандра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), УТ-
3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, от д 

28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1)) 

      9 699                       9 699 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.54 

Техническое перевооружение теплосети от д.36 до д 34, ул. Асаткина с выносом транзита, от д.50а ул Горь-

кого "ТП" до УТ-25, от насосной до УТ-18, от Т. 420-1 до УТ-1А, от УТ-1 до УТ-1В, от УТ-11 до д.32 ул. 
Асаткина, от УТ-1А до д 36, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-1, от УТ-26 до  УТ-29, от УТ-26 до УТ-27, от УТ-

27 до УТ-28, от УТ-24 до д.81  ул. Северная, от УТ-24 до д.83 ул. Северная, от УТ-25 до д.3а по ул. Электро-

приборовский проезд, от УТ-25 до д.7А ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до УТ-26, от УТ-28 до д.9 
по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-27 до д.7 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-26 до д.5 по 

ул. Электроприборовский проезд, от УТ-18 до д. 58Б, ул. Горького (Т. 420-1) 

  37 849                           37 849 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.55 
ТК-512-1, Теплосеть:от УТ-1А до УТ-15, от УТ-19 до д.2 ул.850лет, от ТК-512-1 до УТ-1а,от УТ-15 до д.42, 

ул. Тракторная, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-15 до УТ-17, от УТ-16 до д.40  ул. Тракторная, от УТ-16 ло д. 10, 
  15 891                           15 891 ООО «Т Плюс ВКС» 
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ул. Молодёжная, от УТ-17 до д.3/8 ул. Асаткина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.5  ул. Асаткина, от УТ-18 

до УТ-19, от УТ-19 до д.7, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-15, от УТ-1А до УТ-1 

1-02-03-003.56 

ТК-800-1, Теплосеть от т.2 до УТ-3 с вводами на д.7а ул. Гастелло, д.13 ул. Тракторная, от д.17 ул. Гастелло 
до д.1а ул. Народная, от УТ-3 до УТ-46 с вводами на д.6,8,10 ул. Тракторная, д.69,68,100,102,104 ул. Горь-

кого, от д.7а ул. Тракторная до д.9б,9в ул. Тракторная, от бк сети в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на 

д.99,101,103,105 ул. Горького, от УТ-28 до УТ-29 с вводами на д.113,115 ул. Горького,  

  85 616                           85 616 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.57 

Модернизация тепловой сети ТК-520-1, Теплосеть: от д.87 до д.87Б гараж-склад ул.Горького, от д.87 до бас-

сейна д.87А, ул.Горького, от УТ-1 до д.85В, ул. Горького, от УТ-1 до УТ-2, от УУТЭ до УТ-1, от УУТЭ до УТ 

-7 

1 037   61 007                         62 044 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.59 Модернизация тепловой сети тк.533л/1 от ТК 533 до УТ 4 с вводами на дома 7в, 7г, 7б ул. Мира. 1 437   46 578                         48 015 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.60 

Модернизация тепловой сети Т.540-1, Теплосеть: от УТ-1 до УТ-9, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-14, от УТ-

2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-9 до УТ-10 от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-10 до УТ-13, от 

УТ-14 до УТ-14А, от УТ-14А до УТ-15, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 
до УТ-19, от УТ-18 до УТ-20, от УТ-20 до УТ-20а, от УТ-10 до д.26 пр. Строителей, от УТ-11 до д.26Б пр. 

Строителей, от УТ-12 до д.26А пр. Строителей, от УТ-12 до шк.№ 15 ул. Чернышевского,  от УТ 13 до д.24А 

пр. Строителей, от УТ 13 до д.24 пр. Строителей, от УТ-14 до д.30 пр. Строителей, от УТ-14А до д. 32 пр. 
Строителей, от УТ-16 до д.30А пр Строителей, от УТ-17 до д. 34а пр Строителей, от УТ-19 до д.30В пр. Стро-

ителей, от УТ-20 до д.30Б д/сад № 64, от УТ-3 до д.28В пр. Строителей, от УТ-9 до д.28 пр. Строителей, от 

УТ-9 до д.28А пр. Строителей, от УТ-1 до д.32А пр. Строителей, от нар.ст. насосной до УТ-1. от Т. 540 до 

нар. ст. насосной, от УТ-19 до АТС № 5 (д.32В) пр. Строителей, от дома д.24А до д.24Б пр. Строителей 

1 594   81 441                         83 035 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.61 

Модернизация тепловой сети Т.543-1, Теплосеть:от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 

до УТ-11, от УТ-4а до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7а, от УТ-7 до УТ-6, от УТ-7 до т.Б, от УТ-7а до УТ-8, от УТ-4 до 

УТ-4а, от УТ-11 до д.13а, пр. Строителей, от УТ-11 до д.13г, пр. Строителей, от УТ-2 до д.13 пр. Строителей, 
от УТ-3 до д.15 пр. Строителей, от УТ-4а до д.15В пр. Строителей, от УТ-4а до д.17а пр. Строителей, от УТ-5 

до д.13г пр. Строителей 

1 056   47 525                         48 581 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.62 

Модернизация тепловой сети от Т.545-1, Теплосеть:от Т.545 до УТ-1, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от 
УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-15, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-8а, от УТ 

8 до УТ 9, от УТ-9 до УТ-9а, от УТ-9а до УТ-10, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-10 до УТ-14, от УТ-11 до УТ-12, 

от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-13 
до д.141б, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141г, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147б, ул. 

Лакина, от УТ-12 до д.147а, ул. Лакина, от УТ-13 до д.143, ул. Лакина, от УТ-14 до д.139в, ул.Лакина, от УТ-

13 до д.143а, ул. Лакина, от УТ-14 до д.141в, ул. Лакина, от УТ-15 до д. 40, пр. Строителей, от УТ-17 до д.38а 
пр. Строителей, от УТ-17 до д.38б, пр. Строителей, от УТ-18 до д.38, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36 пр. 

Строителей, от УТ-19 до д.34б, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36, пр. Строителей, от УТ-20 до д.34, пр. Стро-

ителей, от УТ-3 до д. 44б, пр. Строителей, от УТ-20 до УТ-15, от УТ-4 до д. 42, пр. Строителей, от УТ-6 до д. 
42а, пр.  Строителей, от УТ-7 до д/сада № 63 д.42б, пр. Строителей, от УТ-9 до д. 141Б по ул. Лакина, от УТ-

9а до д.141а, ул.Лакина, от УТ-2 до д. 44а, пр. Строителей, от УТ-1 до УТ-2 

  1 200   78 310                       79 510 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.63 

Модернизация тепловой сети от Т.547-1 Теплосеть от Т.547 до УТ-1, от УТ-11 до д.159, ул. Лакина, от УТ-10 

до УТ-11, от УТ-11 до д.157, ул. Лакина, от д.157, ул. Лакина до УТ-31, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-13 до д.46а, 

пр. Строителей, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.48 пр. Строителей (д/сад), от УТ-14 до УТ-15, от УТ-15 до 

УТ-16, от УТ-16 до д.155б, ул. Лакина, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до д.155а, ул. Лакина, от УТ-17 до УТ-18, 
от УТ-18 до д.155, ул. Лакина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.153а, ул. Лакина, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-

20 до д.153б, ул. Лакина, от УТ-20 до УТ-21, от УТ-21 до УТ-22, от УТ-21 до УТ-23, от УТ-23 до д.149, ул. 

Лакина, от УТ-22 д.151, ул. Лакина, от УТ-22 до д.153 по ул. Лакина, от УТ-24 до д.149а, ул. Лакина, от УТ-
23а до д. 145, ул. Лакина, от УТ-23 до д.147, ул. Лакина, от УТ-24 до шк. № 17, от УТ-15 до УТ-24, от УТ-31 

до д.165, ул. Лакина, от УТ-31 до УТ-32, от УТ 32 до д.163, ул. Лакина, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-33 до д.161, 

ул. Лакина, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-9 до д.157б, ул. Лакина, от УТ-9 до УТ-10, от УТ-10 до д.159 а, ул. Ла-
кина, от УТ-10 до д.157а, ул. Лакина 

  1 000   60 620                       61 620 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.64 Модернизация тепловой сети ТК.548-1 от УТ-1 до д.21, пр. Строителей, от УТ-1 до УП-3, от УП-3 до УП-5    400   3 303                       3 703 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.65 

Модернизация тепловой сети от ТК556-1 Теплосеть от ТК-556 до насосной, от УТ-1 до насосной, от УТ-4 до 

УТ-5, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до т.А, от УТ-30 до УТ-31, от УТ-31 до УТ-32, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-
34 до УТ-35, от УТ-34 до УТ-38, от УТ-38 до УТ-39, от УТ-39 до УТ-40, от УТ-40 до УТ-41, от УТ-40 до УТ-

42, от УТ-33 до УТ-34, от УТ-34 до УТ-36, от УТ-36 до УТ-37, от д. 173а до д.177, ул. Лакина, от д.169 до 

д.167, ул. Лакина, от д.169 до д.175, ул. Лакина, от УТ-30 до шк.№ 2, ул. Балакирева,от УТ-29 до д. 37, ул. Ба-
лакирева, от УТ-31 до д. 37а, ул. Балакирева, от УТ-32 до д. 37б, ул. Балакирева, от УТ-33 до д. 37в, ул. Бала-

кирева, от УТ-35 до д. 37г, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, ул. Балаки-

рева, от УТ-36 до д. 171, ул. Лакина, от УТ-36 до д. 173а, ул. Лакина, от УТ-37 до д.169, ул. Лакина, от УТ-37 
до д.169, ул. Лакина, от УТ-37 до д. 173 по ул. Лакина, от УТ-38 до д. 41а, ул. Балакирева, от УТ-39 до д. 43д, 

ул. Балакирева, от УТ-40 до д.171б ул. Лакина, от УТ-41 до д.171, ул. Лакина, от УТ-42 до д.57а, ул. Балаки-

рева, от УТ-44 до УТ-45, ул. Чайковского, от УТ-45 до д. 32, ул. Балакирева, от УТ-44 до д.32, ул. Балакирева 

  1 700   72 116                       73 816 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.66 

Модернизация тепловой сети от ТК 558-1 Теплосеть от ТК-558 до УТ-1, от УТ-1 до д. 21а, ул. Чайковского, от 

УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до д.21, ул. Чайковского, от УТ-2 до котельной, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от 

УТ-3 до д.40а, ул. Стасова, от УТ-4 до д.36а, ул. Стасова, от УТ-5 до д.31, ул. Стасова, от УТ-4 до т.А 

    700   18 376                     19 076 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.67 
Модернизация тепловой сети ТК 560-1 Теплосеть от от д.40 в до д. 38б (Д), ул. Чайковского, от УТ-2 до 
Спорткомплекса, от УТ-3 до д.40в, по ул. Чайковского, от УТ-4 до д. 40б, ул. Чайковского 

    400   5 395                     5 795 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.68 
Модернизация тепловой сети ТК.281п-ПЗ Теплосеть от УТ-1а до УТ-6, от УТ-6 до д.26, ул.1 Пионерская, от 

УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.40, ул.1 Пионерская, от УТ-7 до б/к т/с 
    400   3 807                     4 207 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.70 

Модернизация тепловой сети от ТК.286а-ПЗ Теплосеть от ТК-286-1 до УТ-1, от ТК-286-1 до УТ-6, от УТ-1 до 
УТ-2, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-8 до н.с., от УТ-10 до д.№3 ул. Почаевская, 

от д.7 до УТ-8 ул. Почаевская, от д.5 ул. Почаевская до УТ-10, от д.7 ул. Почаевская до УТ-9,от УТ-6 до, 

д.10А ул. Почаевская, от УТ-4 до д.19 ул. Почаевская, от УТ-7 до д.7, ул. Почаевская, от УТ-9 до д.5 ул. Поча-
евская 

    800   19 175                     19 975 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.71 

Модернизация тепловой сетии от ТК.54-п-2 Теплосеть от ТК-54 до УУТЭ, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до 

шк.№3, ул. Менделеева, от УТ-2 до д/к. №24, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до 
УТ-5, от УТ-5 до д.8а ул. Михайловская, от УУТЭ до УТ-1, от шк. № 3 до теплицы 

    750   20 000                     20 750 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.72 

Модернизация тепловой сети ТК.54-л-2 Теплосеть от УТ-23 до д. 24, ул. Луначарского, от УТ-2 до д.22а, ул. 

Луначарского, от УТ-23 до УТ-24, от УТ-23, до д.26, ул. Луначарского, от УТ-25 до д.18 ул. Луначарского, от 
УТ-25 до д.22 ул. Луначарского, от УТ-24 до УТ-25 

    400   10 662                     11 062 ООО «Т Плюс ВКС» 
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1-02-03-003.73 
Модернизация тепловой сети Тк.58-2 Теплосеть от ТК до УТ-1, от УТ1 до УТ14 с вводами на дома 3, 3б 

ул.Луначарского 
    400   2 806                     3 206 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.74 
ТК-74/2 тепловая сеть от ЦТП до УТ-12 с вводами на д. 13, 9, от ЦТП до УТ-2 с вводами на д. 17, 20, 22 ул. 
Княгинин Монастырь, от УТ-5 до УТ-7 с вводами на д. 2 ул. Княгининская 

    18 680                         18 680 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.75 

Модернизация тепловой сети ТК.112-2 Теплосеть от УТ-78 до УТ-79, от УТ-79 до УТ-80 с вводом на Дова-

тора,2, от УТ-80 до УТ-81 на ЦТП Д. Левитана, 29, от ЦТП Д.Левитана, 29 до УТ-86 с вводами (сеть отопле-
ния и ГВС) на Д.Левитана, 29,31, от УТ-81 до УТ-89 с вводом на Д.Левитана, 33, от УТ-89 до УТ-82, от УТ-82 

до УТ-83 с вводом на Д.Левитана, 35, от УТ-82а до УТ-82б с вводом на Д.Левитана, 26, от ЦТП-4 (сети отоп-

ление и ГВС) до УТ-4 с вводами на Сущевскую, 1,3,4, от бесканальной сети т.А (сети отопления и ГВС) до 
Сущевской 5, от УТ-6 (сети отопления и ГВС) до УТ-9 с вводом на Сущевская, 7, от бесканальной сети т.1 с 

вводом на пр-т Ленина, 29б, от пр-т Ленина, 27а с вводом на пр-т Ленина, 27б, от бесканальной сети УТ-2 с 

вводом на Д.Левитана, 2, от УТ-71 до УТ-73 с вводами на Разина, 11 и Д.Левитана, 3, от УТ-64 до Офицер-
ская, 12, от УТ-66 до Офицерская, 10, от УТ-40 до УТ-53а с вводами на пр-т Ленина, 11,13,15,17,Лесная,2, от 

УТ-43 до УТ-46 с вводами на Разина, 2а,4, Пичугина, 3, от УТ-9 до УТ-31 с вводами на пр-т Ленина,1, Студе-

ная гора, 7, Студеная гора, 5б, от УТ-23 до УТ-24, с вводами на пр-т Ленина,6, Студеная гора 44а/1, от УТ-25 
до пр-т Ленина, 8, от ЦТП Пичугина, 10 до здания Интерната, от ЦТП Пичугина, 10 до УТ-1 до УТ-9 с вво-

дами на пр-кт Ленина, 10,11,14,16, от УТ-1 до УТ-6 с вводам Пичугина 7,8,9, 11, пр-кт Ленина, 12а, от УТ-97а 

до УТ-99а с вводами на Октябрьский в-г 35, Красноармейская 22а и 9-го Января 5а 

    3 500   53 319 222 474                   279 293 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.76 

Модернизация тепловой сети ТК.562п-1 Теплосеть от УТ-31 до УТ-36 с вводами на дома 2 ул. Даргомыж-

ского, 9,11,13,15 ул. Чайковского, 4 ул. Алабьева, от УТ-25 до УТ-30 с вводами на дома №11а ул. Чайков-

ского, 6,8 ул. Алябьева, от бк сети в районе УТ-28 до УТ-29 с вводами на дома 10,12 ул. Алябьева, от УТ-4а 

до УТ-22 с вводами на дома 17а, 19а ул. Алябьева, 18,20 ул. Даргомыжского 

    600   18 074                     18 674 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.77 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-3в с вводами на Мопра 12, Мопра, 14а, от бесканальной сети 

т.Б до УТ-5 с вводами на 9-го Января, 4а, 7 (ТК-113-2) 
          10 874                   10 874 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.78 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-1 до 9-го Января, 1а, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на 9-го Ян-
варя 2, Ломоносова, 1 (ТК-116-2) 

          10 099                   10 099 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.79 

Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелец-

кий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55,55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) до 

УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий переулок, от 
УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) 

          43 436                   43 436 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.80 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-29 до УТ-34 с вводами на д.12,14,14а ул. Кирова, д.34,36,38 ул. 

Горького, д.23 ул. Мира, от УТ-8 до УТ-28 с вводами на д.26,28,30,30а ул. Мира, д.32 ул. Горького, д.35 ул. 
Сакко и Ванцетти, от УТ-11 до УТ-14 с вводами на д.2а ул. Горького, д.50 ул. Сакко и Ванцетти, 1,1а ул. Лу-

начарского (ТК-640л) 

            90 078                 90 078 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.81 

Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на д.1,3 ул. Связи, д.1,1а 

ул. Краснознаменная, д.2 ул. Электроприборовский проезд, от УТ-2 до УТ-6 с вводами на д.3а ул. Связи, д.4 
Электроприборовкий проезд, д.73,75 ул. Северная (ТК-638п) 

            18 773                 18 773 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.82 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-12 до УТ-14а с вводами на д.5,7 ул. Кирова, от Ут-14б до д.19 

ул. Мира, от д.55 ул. Горького до д.21 ул. Мира (ТК-646) 
            57 649                 57 649 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.83 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-25 до д.3,3а ул. Токарева, от УТ-1 до бк сети в районе УТ-27, 
от УТ-21а до д.16 ул. Студенческая, от УТ-22 до д.1 ул. 1-й Киричный проезд, от УТ-18 до д.8а ул. Токарева, 

от бк сети в районе УТ-8 до УТ-11 с вводами на д.47,47а,47аК1 Октябрьский проспект, от бк сети между УТ-6 

- УТ-8а до д.2а ул. Студенческая, д.79а ул. Горького (ТК-649) 

            37 980                 37 980 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.84 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-5 до д.17а ул. Мира, д.1,1а,3 ул. Кирова, от УТ-3 до д.20 ул. 

Гороховая, от бк сети до д.15 ул. Гороховая, от УТ-8а до д.22 ул. Мира (ТК-670) 
            12 030                 12 030 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.85 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 до УТ-13 с вводами на д.11,11а Октябрьский проспект, от бк 

сети между УТ-6а и УТ-7 до УТ-11 с вводами на д.13,16,18,20 ул. Семашко, д.27а,27б,29в ул. Стрелецкая (ТК-
686п) 

            23 730 59 367               83 097 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.86 
Техническое перевооружение теплосети от т.А до УТ-2 с вводом на д.1 ул. Дворянская, от УТ-1а до д.6,6б 

Октябрьский проспект, д.3,5 ул. Никитская (ТК-690) 
              76 361               76 361 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.87 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-1 до УТ-5б с вводами на д.15,15а,17,17а,17б Суздальский про-

спект, д.11,13,17 ул. Комиссарова, от УТ-1 до т.А с вводами на д.21,21б Суздальский проспект, от т.Б до УТ-

11 (до перемычки) с вводами на д.21б Суздальский проспект, д.24а ул. С.Соколенка, от бк сети в УТ-13 до 
УТ-16 с вводами на д.35 Суздальский проспект, д.30 ул. С.Соколенка (ТК-55л В) 

              102 717               102 717 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.89 
Техническое перевооружение теплосети от бк сети в районе УТ-2 - УТ-3 до УТ-5 с вводами на д.1,3,3а ул. 

Егорова, д.191а,191в ул. Добросельская (ТК-63 В) 
                86 125             86 125 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.90 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-3 до д.9 Суздальский проспект, УТ-6 до д.9а Суздальский про-

спект, от УТ-13 до д.11 ул. Юбилейная (Т. 48 В) 
                7 658             7 658 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.91 
Техническое перевооружение теплосети от бк сети в районе д.50 ул. Добросельская до УТ-4 с вводами на 

д.42,44,46,46а,48 ул. Юбилейная, между домами 189а ул. Добросельская (в районе УТ-9) (ТК-61 В) 
                24 174             24 174 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.92 
Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 с вводами на д.190,192,194 ул. Добросельская, от УТ-35б до 
УТ-36 с вводами на д.186а,186б,188а ул. Добросельская (котельная ВЗКИ) 

                72 024             72 024 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.93 

Техническое перевооружение теплосети от котельной до УТ-24 с вводами на д.1а,2,4 ул. Школьная, от ко-

тельной до УТ-7, от УТ-7 до УТ-12, от УТ-7 до УТ-18 с вводами на д.1,3,4,5,6,7,13,15,10,12,14,16 ул. Цен-

тральная, д.1,2,3,4,5,6 ул. Советская, 1 ул. Песочная (котельная мкр.Коммунар) 

                102 952             102 952 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.94 

Техническое перевооружение теплосети от кот. мкр.Заклязьменский до УТ-37А с вводами на д. 2 ул. Восточ-

ная, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-31 с вводами на д.8,9 ул. Восточная, д.9,14,16 ул. Зеленая, от УТ-2 до 

УТ-10 с вводами на д. 1,3,3а,4,5,6,7,8,9 ул. Восточная, д.11а,14,16,18,15а ул. Центральная, от УТ-10 до УТ-18 
с вводами на д.2,4,6,8,10,12,14а ул. Центральная, д.2,4 ул. Зеленая 

                64 684 41 283           105 967 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.95 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-30 до УТ-33А с вводами на д.11,11В,7,9,9б, ул.Завадского, 

д.67В пр-кт Ленина, от УТ-18 до д.13а ул. Завадского, от УТ-5 до УТ-25, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-16 до УТ-

22А с вводами на д. 16,18,20,8а,2,2а,4,6,8,10 ул. В.Дуброва, от УТ-1 до УТ-36 с вводмин а д.19,21 ул. В.Дуб-
рова, от УТ-36 до тк.25юз, от УТ-38 до УТ-46 с вводми на д.8,8а,8б ул. Василисина (котельная Юго-Запад-

ного р-на) 

                  96 215           96 215 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.96 
Техническое перевооружение теплосети от котельной 301 квартала до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-2 до УТ-
27, от УТ-27 до бк сети, с вводами на дома 8 ул. Ставровская, 79г ул.Н-Ямская, 73,75,75а ул. Н-Ямская, от 

                  93 448           93 448 ООО «Т Плюс ВКС» 
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УТ-37 до УТ-39 с вводами на дома 12,16,18 ул.Крайнова, от УТ-72В до УТ-50 с вводами на дома 3,5 ул. Став-

ровская, 2,4,6,8, проезд Лакина, 64,66,68 пр-кт Ленина, от УТ-5 до УТ-13 с вводами на 
д.61,63,65,67а,65а,65б,67б, от УТ-15 до д.7 ул. Завадского 

1-02-03-003.97 
Техническое перевооружение теплосети от т. А до д. 38 ул. В, Дуброва, от т.Б до д.38 Ул. В. Дуброва, 40,42 

ул.Н.Дуброва (котельная Коммунальной зоны) 
                  30 923           30 923 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.98 

Техническое перевооружение теплосети от дома № 38а до инф. корпуса от кот. до УТ -9от кот. до УТ -9от 
котельн. больницы до наружн.стены кислороднойот ТК-1А до д.179а (шк.№ 36)  д. №179а ул. Добросельская 

от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросельская от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросельская от 

УТ -10 до наружной стены перехода гл.корпуса д.34от УТ -10 до наружной стены перехода гл.корпуса д.34от 
УТ -10 до пищеблокаот УТ -10 до склада рентген. плёнкиот УТ -1А до д.4 по ул. Суздальский пр-тот УТ -1Б 

до УТ- 8от УТ- 3 до нар. ст. больницы д. № 38а ул. Добросельскаяот УТ -4 до УТ- 5от УТ- 4 до УТ -5 от УТ -5 

до мат. склада от УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ -8 до гаражаот УТ- 8 до кот. больницыот 
УТ- 8 до кот. больницыот УТ- 9 до УТ-10от УТ- 9 до УТ-10от УТ-2  до УТ- 3от УТ-2 до УТ- 3от УТ-9 до нар. 

стены моргаот УТ-9 до нар. стены моргаот хоз.корп. до патал.анатом.корп.от хоз.корпуса до патал-ана-

том.корпуса (ТК-44В) 

                  59 299           59 299 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-003.99 

Техническое перевооружение теплосети от котельной до УТ-1, от УТ-10 до ул. Энергетиков, 2Б, от УТ-10а до 
ул.Энергетиков, 13Б, от УТ-7 до ул.Энергетиков, 1Б, от УТ-7 до УТ-10 ул.Энергетиков, 2Б, от УТ-1 до УТ9, 

от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до ул.Энергетиков,9Б, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до ул.Энергетиков,14Б, от УТ-3 до 

УТ-4, от УТ-4 до ул.Энергетиков,8Б, от УТ-4 до УТ-5, от УТ5 до ул.Энергетиков,12Б-УТ6, от УТ-6 доУТ-7, от 

УТ-6 до УТ-8, от УТ-8 до ул. Энергетиков, столовая, от УТ-8 до ул.Энергетиков,16Б магазин, от УТ-9 до ул 

Энергетиков, 11Б, от УТ-9 до ул Энергетиков, 11Б, от УТ9 до ул.Энергетиков, 10Б  

                  20 053           20 053 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-
003.100 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-10а до УТ-21А, от УТ-1б до д.24 ул. Безыменского, от т.А до 
УТ-27 с вводами на д.23 ул. С-Соколенка (котельная Микрорайона 9в)  

                    12 900         12 900 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.101 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-29 до УТ-1г с вводами на дома 10,12,14,16 ул Октябрьская, от 

УТ-4 до д23 ул. Октябрьская, от кот. До д.22,24 ул. Октябрьская, от УТ-8 до УТ-8.5 с вводами на дома 
№3,4,5,6,7 ул. Новая, от УТ-9 до УТ-9в с вводами на дома №8,10,12 ул. Новая, от УТ-10 до УТ-16а с вводами 

на дома №3,4,5 ул. Строителей, от УТ-10 до бк сети с вводами на дома 3а ул. Строителей, 9 ул. Новая, от УТ-

18 до УТ-18а, до д.1,2,7 ул.Строителей (котельная Оргтруд №1) 

                    60 471         60 471 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-
003.102 

Техническое перевооружение теплосети от котельной Загородной зоны до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-3 до 
УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами на 

дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от УТ-

22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами на 
дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-25 до 

УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 ул. Зеле-

ная, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от УТ-5б до 
УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до УТ-84 с вво-

дами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-29А, от УТ-29 

до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Судогодское шоссе, 

9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе,  от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 ул. Песочная 

              74 093     224 270         298 363 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.103 

Техническое перевооружение теплосети тк-6А право от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-35 с вводами на д.3,5,7 

ул. Растопчина, д.67,69 ул. Комиссарова, от УТ-6 до д.1 ул. Растопчина, от УТ-37 с вводом на д.217 ул. Доб-
росельская;  

                    25 833         25 833 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.104 

Техническое перевооружение теплосети от ТК 5юз до д.1/3  ул. Стасова(от УП-1 до узла выхода труб из ка-

нала), до д.1/3 по ул.Стасова (до УП-1), от УТ-1  до д.5 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из 

канала), от д. 5  до д.7 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), от  д.1/3  до д.3 ул проезд 
стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), до д.1/3 по ул.Стасова (от узла выхода труб из канала) 

(ТК-5 ЮЗ) 

                    11 549         11 549 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-
003.106 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-2 до УТ-15 с вводами ул.Комиссарова 7,9, С-Соколёнка 
16,16а,18,20,22,24,26,26а,24б,28 (ТК-193лев./СВ) 

                      41 291       41 291 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.107 

Техническое перевооружение теплосети от бесканальной сети УТ-3 до УТ-18 с вводами на Юбилейная 34, 

28а, 28,24,22,18, Суворова 6а. От УТ-5а до УТ 12 с вводами Юбилейная 32,26,20,18а,16а,16б,14, Суворова,8 
(ТК-43/В) 

                      57 936       57 936 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.109 

Техническое перевооружение теплосети  от УТ-18 до УТ-22 с вводами на Жуковского, 18, С-Соколёнка, 3,3б, 

5б,5а, от УТ-12 до УТ-16 с вводами на С-Соколёнка, 3а,5,7,9 (ТК-188п/СВ) 
                      28 736       28 736 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.110 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-18 по ул. Юбилейная до УТ-17, от УТ-10 до д.66 по ул. Юби-
лейная, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до д.64 по ул. Юбилейная, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-12 до УТ-13, от 

УТ-13 до д.62 по ул. Юбилейная, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.8 по ул. Егорова, от УТ-14 до УТ-15, от 

УТ-15 до д.6 по ул. Егорова, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросельская, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросельская, 
от-УТ0-17 до д.78 по  ул. Юбилейной, от УТ-3 до УТ 10, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до д.68 по ул. Юбилейная, 

от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до д.70 по ул.Юбилейная, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-5 до школы №28, от УТ-6 до 

д.197б по ул. Добросельская, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.203а по ул. Добросельская, от УТ-7 до д.203а по 
ул. Добросельская, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8  до УТ-9, от УТ-12 до д.64а(д/к.№103) ул.Юбилейная (ТК-3А 

Восток) 

                      15 038       15 038 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.111 

Техническое перевооружение теплосети от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуброва, от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуб-

рова, от УТ-14 до УТ 15-от УТ-15 до д.9 юз-9 к.4 по ул. Н. Дуброва, от УТ-15 до д.9юз-9 по ул. Н. Дуброва, от 
УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до УТ 17от 

УТ 17 до д.22 к.2 ул. Н. Дуброва от УТ 17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуброва от УТ-17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуброва, от 

УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до магазина по ул. Василисина, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до  УТ-14, от УТ-4 до УТ-5, 
от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-6 до УТ-8, от УТ-6 до УТ-8 (ТК-27п/ЮЗ) 

                      29 323       29 323 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.113 

Техническое перевооружение теплосети от  УТ-61 до д.№6 ул.Михалькова, от УТ-62 до д.№8 ул. Михалькова, 

от УТ-64 до д.№12 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№11 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№13 ул. Михалькова, 
от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-41 до УТ-42, от УТ-42 до 

УТ-43, от УТ-42 до УТ-46, от УТ-42А до Храма Всех Святых, от УТ-43 до д.№2, ул.Ноябрьская, от УТ-43 до 

УТ-44, от УТ-44 до д.№4, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до д.№6, от УТ-45 до д.№8, от УТ-46 до д.№8а, ул. 
Ноябрьская, от УТ-46 до д.№8б, ул. Ноябрьская, от УТ-58б до УТ-59, от УТ-59 до УТ-60, от УТ-59 до УТ-80, 

от УТ-58 до УТ-58б, от УТ-60 до УТ-61, от УТ-61 до УТ-62, от УТ-62 до УТ-64, от УТ-62 до УТ-63, от УТ-64 

до УТ-65, от УТ-65 до д.№15, от УТ-65 до УТ-65а, от УТ-66 до д.№4, ул.Михалькова, от УТ-66 до УТ-67, от 

УТ-67 до УТ-68, от УТ-67 до шк.№42, от УТ-68 до д.№2 , ул.Михалькова (котельная мкр.  Юрьевец) 

        49 068                     49 068 ООО «Т Плюс ВКС» 



 

27 

Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) Источник 

инвестиций 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 
1-02-03-

003.114 
Модернизация тепловой сети от ТК.527-1 Теплосеть от ТК-527 до д. 3/7, пр-кт Строителей (корп. 2 «Р»ВлГУ)   400   1 755                       2 155 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-
003.115 

Модернизация тепловой сети от ТК.528-1 Теплосеть от ТК-528-1 до д.5а, пр-кт Строителей (столовая ВлГУ)   400   4 940                       5 340 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.125 

Модернизация тепловой сети Кот. Загородной зоны Теплосеть от котельной  до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-3 

до УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами на 
дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от УТ-

22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами на 

дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-25 до 
УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 ул. Зеле-

ная, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от УТ-5б до 

УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до УТ-84 с вво-
дами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-29А, от УТ-29 

до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Судогодское шоссе, 

9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе,  от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 ул. Песочная 

    950   25 209                     26 159 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.127 

т. 113св с вводами на дома 97а, 107а, 109а ул. Б. Нижегородская, д. 3 ул. Погодина, от ЦТП до УТ-20 с вво-
дами на дома 99а, 101а, 105, 103а, 103, 101, 99, 97 ул. Б. Нижегородская, от УТ-14 до УТ-15 с вводами на дома 

105а, 10За/1 ул. Б. Нижегородская, от УТ-6 до т. А с вводами на дома 105д, 105в, 105г ул. Б. Нижегородская 

27 555                             27 555 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.128 

ТК-281ПЗ тепловая сеть 2-хтрубная от подъема из земли до УТ-6 с вводами на дома 28 ул. Усти-на-Лабе, 11, 

13 ул. Северная, от УТ-4 до дома 64 ул. 1-я Пионерская, от УТ-1 до ЦТП; тепловая сеть 4-хтрубная от ЦТП до 

УТ-7 с вводами на дома 6 Северный проезд, 37 ул. Лермонтова, от ЦТП до д. 39 ул. Лермонтова, от ЦТП до 

УТ-13 с вводами на дома 5а, 4, 5 Северный проезд, от УТ-8 до УТ-9 с вводами на дома 2, 3 Северный проезд 

  31 396                           31 396 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.129 

Техническое перевооружение теплосети т.30В Теплосеть: от опуска в районе УТ-1 д УТ-12 с вводами на д. 
117,119,121 ул. Добросельская, д.2,4 Добросельский проезд, УТ-2 - УТ-5 с вводами на д. 14 ул. Жуковского, 

д.20А ул. Восточная, от т.Б (в районе УТ-10) до д.8 ул. Жуковского, от т.А (в районе УТ-11 до д.8б ул. Жуков-
ского 

  25 209                           25 209 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-
003.130 

Техническое перевооружение теплосети тк.193СВ право, от УТ-1 до УТ-5а с вводами на 14,16 ул. Комисса-

рова, д.10 ул.Сок-Соколенка, от УТ-3 до УТ-10, от УТ-1 до ЦТП, от ЦТП до д. 10а Комиссарова, от ЦТП до д. 

12а Комиссарова, от УТ-3 до УТ-10 

  22 542                           22 542 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.131 
ТК-286л теплосеть от ТК до д.№36,36а ул.Усти на Лабе,д.№20а,10,18 ул.Почаевская     6 415                         6 415 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.132 

Т.23-1.Теплосеть от Т.23-1 до УТ-1, от УТ-1 до д.98а , ул.Б.Нижегородская , от УТ-1 до лицея №39,от УТ2 до 

мастерских 
    10 200                         10 200 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-

003.133 
ТК-294-2 Теплосеть: от ТК-294-2 до УТ-1 с вводами на д. 19, 28 по ул. Луначарского     2 553                         2 553 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-
003.134 

Техническое перевооружение теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелец-

кий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) до 
УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий переулок, от 

УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) 

            62 348                 62 348 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-03-
003.137 

Техническое перевооружение участка теплоссети кот. Юго-Западного района, от УТ 16 до УТ20 с вводами на 
дома 6,8,10, ул.Верхняя Дуброва г.Владимир 

  9 124                           9 124 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-08-

003.138 
Модернизация системы эл.снабжения ЦТП-3 получение II категории эл.снабжения   100   2 000                       2 100 ООО «Т Плюс ВКС» 

1-02-08-
003.139 

Строительство ЦТП и новой сети для переключения потребителей от котельной ООО «ТКС» на ВлТЭЦ-2     75 500                         75 500 ООО «Т Плюс ВКС» 

  Мероприятия по магистральным сетям 128 576 78 167 78 967 63 967 79 967 79 967 79 967 79 967 79 967 79 967 40 500 79 967 79 967 0 0 1 029 913 - 

1-02-03-004.5 
Техническое перевооружение теплосети Восточного района в НСП-4 с заменой запорной арматуры на шаро-

поворотную 
          33 192                   33 192 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.10 
Техническое перевооружение теплосети 2-ой очереди тк-106 - тк-113, Ду 700 (с увеличением диаметра от тк-
106 до тк-112 на Ду 800) 

69 922                             69 922 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.21 
Техническое перевооружение теплосети на участке т.1п/з - т.3п/з в районе перекрестка ул. Электрозаводская - 

Рокадная дорога 
        1 500   15 000                 16 500 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.22 Техническое перевооружение теплосети на участке тк-70 ПЗ-тк72ПЗ в районе Ветлаборатории (Промзона)             2 000   22 967             24 967 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.23 
Техническое перевооружение теплосети на участке т.128 - т.129 в районе дома Добросельская, 161, перекре-

сток с ул. Жуковского 
        1 500   21 967                 23 467 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.24 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-290 - тк-294 (2-я очередь) от павильона задвижек на 

Лыбедской магистрали (т.290) до ТК 294 в районе дома 26, ул. Луначарского (напротив школы № 3) 
        2 000   35 000                 37 000 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.25 Модернизация участка тепловых сетей Юго-Западного района тк20ЮЗ -тк 28ЮЗ  1 500   10 954 28 375                       40 829 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.26 Техническое перевооружение теплосети на участке тк72ПЗ-тк75ПЗ в районе ОТК Тандем             2 000   21 146             23 146 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.27 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-649 - тк-669 от перекрестка с ул. Заводская до дома 36 

(ввод на администрацию области) 
            2 500   15 833             18 333 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.28 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-191 - тк-194 (Северо-Восток) в районе ул. Комиссарова 
от д. 2 до д.18 

            1 500   20 021             21 521 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.30 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-512 - т.514 (1-я очередь) в районе перекрестка ул. Мо-

лодежная - ул. Тракторная 
                  1 500   13 090       14 590 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.31 
Техническое перевооружение теплосети на участке тк-57 - тк-67 (2-я очередь) от перекрестка ул. Луначар-
ского-ул. Батурина до перекрестка ул. Задний Боровок-Овражная (в районе больницы Красный Крест) 

                  2 005   66 877       68 882 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.33 
Модернизация участка тк-500 - т.512 (1-я очередь) в районе ул. Тракторная от д. Асаткина 35 (Таможня) до 

перекрестка с ул. Молодежная 
  1 500   32 592 17 979                     52 071 

Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.43 Техническое перевооружение теплосети 1-я очередь тк 518-тк 524 57 154                             57 154 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.44 Техперевооружение участка тепловых сетей 1-я очередь тк526-тк 535    45 972 66 013                         111 985 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) Источник 

инвестиций 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

1-02-03-004.47 Техническое перевооружение теплосети на участке тк.-536А - т.-547 (1-я очередь)           2 000   64 967               66 967 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.48 Техническое перевооружение теплосети на участке т547-тк554 (1-я очередь)            42 775                   42 775 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.49 Техническое перевооружение теплосети на участке тк.-188СВ - тк.-189СВ (Северо-Восток)           2 000   15 000               17 000 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.51 Техническое перевооружение теплосети на участке тк-43В - тк-55В                      2 500   79 967     82 467 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.52 Модернизация участка тепловых сетей Восток тк.47 - тк.6А     2 000   56 988                     58 988 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.53 Техперевооружение участка тепловых сетей Юго-Западного р-на тк-8ю/з - тк-9ю/з    30 695                           30 695 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.54 Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк187св-тк189св       1 500           76 462           77 962 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

1-02-03-004.55 Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк118св-тк119св       1 500             38 000         39 500 
Филиал «Владимирский» 

ПАО «Т Плюс» 

  Мероприятия по техническому присоединению к системам теплоснабжения 0 3 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 019 - 

1-02-02-009.2 
Строительство тепловой сети для подключения потребителей с закрываемой котельной ФГУП «ГНПП 

«Крона» на котельную Юго-Западного района 
  3 019                           3 019 ООО «Т Плюс ВКС» 

 Остальные мероприятия по ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 11 130 6 130 5 230 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 52 850 - 

  Мероприятия по котельным 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 - 

1-01-04-002.13 Ликвидация кот. Коммунар как ОПО (мкр. Коммунар, ул. Центральная, 19) 5 000                             5 000 
ООО «Инженерные си-

стемы» 

  Мероприятия по тепловым сетям и источникам тепловой энергии 6 130 6 130 5 230 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 47 850 - 

1-04-03-007.1 
Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО 

«ТКС», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 
2 700 2 700 2 700                         8 100 ООО «ТКС» 

1-04-03-007.2 

Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) АО 

«Владгазкомпания», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теп-

лоснабжения 

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 10 800 АО «Владгазкомпания» 

1-04-03-007.3 
Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) АО ВХКП 
«Мукомол», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснаб-

жения 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 16 500 АО ВХКП «Мукомол» 

1-04-03-007.6 
Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ФГУП 
«ГНПП «Крона», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем тепло-

снабжения 

900 900                           1 800 ФГУП «ГНПП «Крона» 

1-04-03-007.7 

Реконструкции тепловых сетей и источника тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО УК 

«Дельта», а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабже-

ния 

710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 10 650 ООО УК «Дельта» 

  ЕТО-2. ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2-01-0-001 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на котельной                               - 
ОАО «Владимирский за-

вод «Электроприбор» 

2-02-0-002 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на тепловых сетях                               - 
ОАО «Владимирский за-

вод «Электроприбор» 

  ЕТО-3. ТСЖ «На 3-ей Кольцевой» 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 065 - 

3-04-03-001 
Ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения ТСЖ «На 3-ей 

Кольцевой» 
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1 065 

ТСЖ «На 3-ей Кольце-

вой» 

  ЕТО-4. АО НПО «Магнетон» - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4-01-0-001 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на котельной                               - АО НПО «Магнетон» 

4-02-0-002 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на тепловых сетях                               - АО НПО «Магнетон» 

  ЕТО-5. ФГБУ «ВНИИЗЖ» - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5-01-0-001 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на котельной                               - ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

5-02-0-002 Мероприятия планово-предупредительного ремонта на тепловых сетях                               - ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

  ЕТО-6. ООО «ТеплогазВладимир» 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 198 000 - 

6-04-02-1 
Реконструкции источников тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО «ТеплогазВладимир», 

а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 
13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 198 000 

ООО «ТеплогазВлади-

мир» 

  ЕТО-7. ООО «Владимиртеплогаз» 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 102 000 - 

7-04-02-1 
Реконструкции источников тепловой энергии (теплогенерирующее оборудование) ООО «Владимиртеплогаз», 

а также ремонты и инвестиционные мероприятия на основном оборудовании систем теплоснабжения 
6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 102 000 

ООО «Владимиртепло-

газ» 
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Приложение 2. Предложения по строительству тепловых сетей для технологического присоединения теплопотребляющих установок потребителей 

Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) Источник 

инвестиций 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Итого 

  ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 30 823 14 305 19 261 18 068 16 814 67 543 0 0 0 0 0 0 0 12 812 0 179 626 - 

  Мероприятия по техническому присоединению к системам теплоснабжения 30 823 14 305 19 261 18 068 16 814 67 543 0 0 0 0 0 0 0 12 812 0 179 626 - 

1-02-01-
005.10 

Строительство участка 2Dу=150 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной по 
адресу: Студеная гора, 3 к Владимирской ТЭЦ-2 

5 950                             5 950 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
005.11 

Строительство участка 2Dу=32 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной по 
адресу: мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 13-б к котельной Энергетик, ООО «Т Плюс ВКС» 

476                             476 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

005.12 

Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной по 

адресу: Егорова, 10-А к Владимирской ТЭЦ-2 
2 098                             2 098 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

005.13 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной по 

адресу: Большая Московская, 41 к Владимирской ТЭЦ-2 
1 662                             1 662 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

005.14 

Строительство участка 2Dу=40 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной по 

адресу: Б.Нижегородская, 108-Е к Владимирской ТЭЦ-2 
748                             748 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

005.15 

Строительство участка 2Dу=40 мм для присоединения перспективной точечной застройки, расположенной по 

адресу: Ново-Ямская, 79-б к котельной 301 квартал 
1 526                             1 526 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.3 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-14 к Владимирской ТЭЦ-2 4 865                             4 865 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.4 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-2 к котельной 722 квартал 411                             411 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.5 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-2 к котельной 722 квартал 411                             411 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.6 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-25 к Владимирской ТЭЦ-2 2 770                             2 770 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.7 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-24 к Владимирской ТЭЦ-2 1 382                             1 382 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.8 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-23 к Владимирской ТЭЦ-2 1 951                             1 951 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.9 
Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-3 к Владимирской ТЭЦ-2 2 156                             2 156 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.10 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-4 к Владимирской ТЭЦ-2 3 488                             3 488 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.11 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-5 к Владимирской ТЭЦ-2 929                             929 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.12 

Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-6 к Владимирской ТЭЦ-2   602                           602 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.13 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-7 к Владимирской ТЭЦ-2   563                           563 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.14 
Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки МКД-8 к Владимирской ТЭЦ-2   1 928                           1 928 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.15 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-9 к Владимирской ТЭЦ-2   1 746                           1 746 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.16 
Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-10 к Владимирской ТЭЦ-2   762                           762 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.17 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-11 к Владимирской ТЭЦ-2   630                           630 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.18 

Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения площадки застройки МКД-12 к Владимирской ТЭЦ-2   5 073                           5 073 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.19 
Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения площадки застройки МКД-13 к Владимирской ТЭЦ-2                           4 272   4 272 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.20 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-14 к Владимирской ТЭЦ-2   1 184                           1 184 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 
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Шифр Проект 
Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) Источник 
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1-02-01-

006.21 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-15 к Владимирской ТЭЦ-2   505                           505 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.22 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-18 к Владимирской ТЭЦ-2                           8 540   8 540 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.23 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-19 к Владимирской ТЭЦ-2   589                           589 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.24 
Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки МКД-20 к Владимирской ТЭЦ-2   723                           723 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.26 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-22 к Владимирской ТЭЦ-2     1 164                         1 164 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.27 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки МКД-23 к Владимирской ТЭЦ-2     1 997                         1 997 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.31 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-1 к Владимирской ТЭЦ-2     1 389                         1 389 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.32 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-2 к Владимирской ТЭЦ-2     573                         573 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.34 

Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-4 к Владимирской ТЭЦ-2     1 205                         1 205 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.35 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-6 к Владимирской ТЭЦ-2     2 542                         2 542 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.36 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-9 к Владимирской ТЭЦ-2     1 198                         1 198 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.37 
Строительство участка 2Dу=150 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-11 к Владимирской ТЭЦ-2       10 916                       10 916 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.38 
Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-12 к Владимирской ТЭЦ-2     672                         672 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.39 
Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-13 к Владимирской ТЭЦ-2     5 738                         5 738 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.41 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-17 к Владимирской ТЭЦ-2       2 020                       2 020 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.42 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-18 к Владимирской ТЭЦ-2       710                       710 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.43 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-19 к Владимирской ТЭЦ-2       1 128                       1 128 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.44 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-20 к Владимирской ТЭЦ-2       1 947                       1 947 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.45 
Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-22 к Владимирской ТЭЦ-2       400                       400 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.46 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-26 к Владимирской ТЭЦ-2       946                       946 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.47 

Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки Семязино МКД-3 к Владимирской 

ТЭЦ-2 
    630                         630 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.48 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки Семязино ОЗ-5 к Владимирской 
ТЭЦ-2 

    2 153                         2 153 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.49 

Строительство участка 2Dу=65 мм для присоединения площадки застройки МКД-28 к Владимирской ТЭЦ-2         2 054                     2 054 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.50 

Строительство участка 2Dу=125 мм для присоединения площадки застройки Семязино МКД-2 к котельной 301 

квартал 
        5 761                     5 761 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.52 

Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки Коммунар МКД-2 к котельной Заго-

родная зона 
        458                     458 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 
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1-02-01-

006.53 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-27 к котельной ВЗКИ         6 198                     6 198 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.54 

Строительство участка 2Dу=32 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-28 к котельной ВЗКИ         2 344                     2 344 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-
006.55 

Строительство участка 2Dу=80 мм для присоединения площадки застройки МКД-32 к Владимирской ТЭЦ-2           581                   581 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.56 
Строительство участка 2Dу=50 мм для присоединения площадки застройки ОЗ-10 к Владимирской ТЭЦ-2           3 438                   3 438 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.57 
Строительство участка 2Dу=100 мм для присоединения площадки застройки МКД-24 к Владимирской ТЭЦ-2           5 429                   5 429 

в рамках договоров на под-
ключение (технологическое 

присоединение) с ЕТО 

1-02-01-

006.58 
Строительство участка 2Dу=250 мм для присоединения площадки застройки ПЗ-5 к Владимирской ТЭЦ-2           58 094                   58 094 

в рамках договоров на под-

ключение (технологическое 
присоединение) с ЕТО 

 


